



**MPEC**  
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 27 czerwca 2023 r

NE 38.38.2023

## Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku działając zgodnie z par. 27 ust.5 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku dokonuje **zmiany terminu realizacji zamówienia**, będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 7 we Włocławku**”

Wprowadzenie powyższej zmiany skutkuje zmianą zapisów w dokumentacji postępowania, mianowicie:

1. w ogłoszeniu o zamówieniu pkt II 2 „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” otrzymuje następujące brzmienie: **”Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2023 r”**
2. w treści SIWZ w pkt III „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” otrzymuje następujące brzmienie: **„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2023 r”.**
3. dotychczasowy Załącznik nr 2 do SIWZ „formularz oferty” otrzymuje brzmienie nadane w treści **Załącznika nr 1 do niniejszego pisma.**
4. dotychczasowy Załącznik nr 7 do SIWZ „Harmonogram rzeczowo-finansowy” otrzymuje brzmienie nadane w treści **Załącznika nr 2 do niniejszego pisma.**

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

### Załączniki:

Załącznik nr 1 do pisma z 27.06.2023 r – formularz oferty

Załącznik nr 2 do pisma z 27.06.2023 r – harmonogram rzeczowo-finansowy

Prezes Zarządu