



Szamotuły, 18 listopada 2022 roku

WI.271.29.2022

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP 00433025/01 z dnia 10 listopada 2022 r. pn.: „**Budowa kładki na rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach**” w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania

W dokumentacji przetargowej – tj. SWZ pkt. IV oraz projekt umowy pkt. III ppkt.2 podano termin wykonania zamówienia 30 dni. Zdaniem Wykonawcy zakładany termin wykonania kładki jest nierealny z uwagi na:

1. Konieczność opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót przed rozpoczęciem prac – czas trwania uzgodnień jest niezależny od wykonawcy.
 2. Przyjęta technologia fundamentowania – wykonanie pali CFA wraz z obciążeniami próbnymi to czas ok. 1,5 miesiąca – próbne obciążenie można wykonać nie wcześniej niż 28 dni po wykonaniu pali.
 3. Montaż konstrukcji stalowej na przyczółkach żelbetonowych można wykonać również dopiero po osiągnięciu odpowiednich parametrów betonu przyczółków.
 4. Czas realizacji inwestycji przypada na okres zimowy – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. temperatury ujemne) niemożliwe będzie wykonywanie prac betonowych oraz prac wykończeniowych.
- Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii i urealnienie terminu realizacji zadania.

WI.271.29.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn: „Budowa kładki na rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach”



Odpowiedź:

Uwzględniamy uwagę wniesioną przez Wykonawcę dotyczącą terminu wykonania przedmiotu zamówienia. W związku czym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie w/w terminu i ustala nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia na **180 dni od dnia zawarcia umowy.**

Jest:

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: **30 dni od dnia zawarcia umowy.**

Winno być:

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: **180 dni od dnia zawarcia umowy.**

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonaną modyfikacją treści SWZ zmianie ulega termin wykonania zamówienia, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Jest:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **30 dni od dnia zawarcia umowy.**

Winno być:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **180 dni od dnia zawarcia umowy.**

WI.271.29.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn: „Budowa kładki na rzekę Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach”



Jest:

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** tj. do dnia **24.12.2022 roku**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Winno być:

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** tj. do dnia **28.12.2022 roku**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

XVII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25.11.2022 r. do godz. 9:30**.

Winno być:

XVII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.11.2022 r. do godz. 12:00**.

Jest:

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu **25.11.2022 r.**, o godzinie **9:30**.
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Planowany termin otwarcia w dniu **25.11.2022 r.** o godzinie **10:00**.

WI.271.29.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn: „Budowa kładki na rzekę Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach”



Winno być:

XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu **29.11.2022 r.**, o godzinie **12:00**.
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Planowany termin otwarcia w dniu **29.11.2022 r.** o godzinie **12:30**.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym.

Załączniki:

1. Projektowane postanowienia umowy – zmiana
2. SWZ - Zmiana

WI.271.29.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn: „Budowa kładki na rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach”