

Załącznik nr 20 do SWZ

Harmonogram wykonania opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.

Lp	Rodzaj wykonywanych prac	Postęp robót %	Termin wykonania
1	<u>Kameralne prace przygotowawcze.</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	5%	maj – czerwiec 2023 r.
	<u>Prace terenowe</u>		
2	<u>Wstępne rozpoznanie w terenie.</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	5% (10%)	maj – czerwiec 2023 r.
3	<u>Typologiczne powierzchnie siedliskowe (wzorcowe, podstawowe).</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	15% (25%)	maj - wrzesień 2023 r.
4	<u>Kartowanie siedlisk (w tym gleb).</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	25% (50%)	Lipiec 2023 r.– listopad 2024 r.
5	<u>Pomocnicze typologiczne powierzchnie siedliskowe.</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	10% (60%)	lipiec 2023 r. - listopad 2024 r.
6	<u>Analizy laboratoryjne (w tym określenie wartości SIG).</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	10% (70%)	listopad 2023 r. - styczeń 2024 r.
	<u>Prace kameralne</u>		
7	Sporządzenie mapy numerycznej siedlisk oraz tabeli 21 (w tym projektowane typy drzewostanu (TD) i orientacyjne składy odnowieniowe). Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	5% (75%)	listopad 2023 r. - marzec 2024 r.
8	<u>Mapy siedlisk.</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	5% (80%)	lutym - wrzesień 2024 r.

9	<u>Część opisowa dokumentacji siedliskowej.</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg. <u>Zestawienie i przekazanie dokumentacji siedliskowej.</u> Zgodnie z zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Elbląg.	20% (100%)	październik 2024 r. – marzec 2025 r.
10	Szkolenie dla pracowników nadleśnictwa z zakresu wykorzystania opracowania siedliskowego w gospodarce leśnej	1 dzień	do 31 maja 2025

Sporządził: Krzysztof Rynkowski