



Ustrzyki Dolne, dnia 12.04.2022 r.

ZP-271.11.2023

**Zamawiający:**

**Gmina Ustrzyki Dolne**

**ul. Mikołaja Kopernika 1**

**38-700 Ustrzyki Dolne**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

### **Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy: **Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”**

:

#### **Pytanie 1**

Zgodnie z Pkt 5. Termin wykonania zamówienia - SWZ określony został termin zakończenia realizacji inwestycji do 18 sierpnia 2023 r." Zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną."

Ze względu na niezgodności wyżej wspomnianego zapisu z ustawą PZP wnosimy o zmianę jego treści poprzez wskazanie zakończenia realizacji inwestycji w dniach, tygodniach lub miesiącach od daty podpisania umowy. Na podstawie aktualnych zapisów SWZ, uwzględniając dodatkowo czynniki mogące wpłynąć na

opóźnienie terminu podpisania umowy przez Wykonawcę, brak jest możliwości określenia rzeczywistego przedziału czasowego jaki Wykonawca będzie miał na realizację planowanej inwestycji. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia właściwego harmonogramu prac.


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany zapisów dotyczących terminu zakończenia realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 436 pkt.1 ustawy Pzp zamawiający w uzasadnionych przypadkach może wskazać wykonanie umowy datą. Jest to prawo zamawiającego, z którego w określonej sytuacji może on skorzystać. Prowadzona inwestycja dofinansowana jest ze środków zewnętrznych i zgodnie z umową o dofinansowanie musi być zakończona i rozliczona w określonym i nieprzekraczalnym terminie. Brak dotrzymania powyższego terminu skutkować będzie dla zamawiającego utratą całości kwoty dofinansowania.

z up. **BURMISTRZA**  
  
**mgr Jolanta Leńtar-Chwiej**  
INSPEKTOR  
..... DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .....

Kierownik zamawiającego

 Dokument przygotował: Monika Strusiewicz, Stanowisko: Z-ca Kierownika Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, adres e-mail: m.strusiewicz@ustrzyki-dolne.pl, nr telefonu stacjonarnego 13 460 80 05

Dokument sprawdził i zatwierdził: Jacek Kłodowski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1x Adresat,

1x A/a

  
**mgr inż. Jacek Kłodowski**  
**KIEROWNIK**  
Wydziału Inwestycji, Drogownictwa  
i Zamówień Publicznych