



Rzeszów, dnia 21.02.2020 r.

**Do Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Numer postępowania: ZP/6/2020**

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 139 000,00 euro, pn. **„Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji na terenie województwa podkarpackiego”** numer postępowania: ZP/6/2020, zawiadamiam, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2:

1. W nawiązaniu do paragrafu 3 pkt 1 wzoru Istotnych Postanowień Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, Zamawiający ustanowił termin instalacja łączy oraz urządzeń sieciowych do dnia 16.X.2020, jednocześnie Zamawiający dopuścił w paragrafie 3 pkt 2 ust 2 wydłużenie terminu realizacji do 18.XII.2020. Dodatkowo Zamawiający oczekuje, zgodnie z tym samym paragrafem 3 pkt 2 ust 1, że data konfiguracji usługi odbędzie się w terminie od 01.IX.2020r. do 16.X.2020r. dla usług zrealizowanych w terminie do 16.X.2020r., oraz od 17.X.2020r. do 18.XII.2020r. w przypadku wystąpienia opóźnień. Dla Wykonawcy oznacza to, że datą przekazania do użytku usług są odpowiednio daty 01.IX.2020r. dla usług zrealizowanych w terminie do 16.X.2020r., oraz 17.X.2020r dla usług opóźnionych. Wg Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego czas na konfigurację został nadmiernie wydłużony, co będzie powodowało po stronie Wykonawcy konieczność dostarczenia usług w bardzo krótkim czasie. Tak przyspieszona dostawa będzie wymuszała niestandardowo wyższe koszty po stronie Wykonawcy, co przełoży się bezpośrednio na wartość oferty dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu przeznaczonego na konfigurację usługi w taki sposób, że § 3 ust 2 przyjmie nowe brzmienie: 2. Przygotowanie usługi do uruchomienia 1) Ustala się okres na konfigurację usługi od 01.X.2020r. do 16.X.2020r. W tym czasie pracownicy ds. łączności Komendy Głównej Policji w Warszawie przeprowadzą konfigurację urządzeń sieciowych w JPP oraz w jednostkach agregujących łącza. 2) W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, okres na konfigurację usługi będzie wynosił od 01.XII.2020r. do czasu uruchomienia łącza Ethernet L2 w danej jednostce ale nie później niż do 18.XII.2020r.

Wyjaśnienia do pytania nr 2 :

Zamawiający nie zgadza się na skrócenie okresu przeznaczonego na konfigurację usługi do uruchomienia. Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę że, przekazanie usług do użytku to nie jest data 01.IX.2020r. oraz 17.X.2020 tylko okres od 01.IX.2020r. do 16.X.2020r. W razie zaistnienia sytuacji

że Wykonawca nie odda usług w podstawowym terminie, może on skorzystać z wydłużonego terminu realizacji zadania tj. od 17.X.2020r. do 18.XII.2020r.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w paragrafie 4 ust 5 wzoru Istotnych Postanowień Umowy, jako podstawę wystawienia faktury wskazał podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego, potwierdzający uruchomienie wszystkich dzierżawionych łączy. Czy Zamawiający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w paragrafie 3 pkt 1 ust 9 ppkt. c) w okresie świadczenia opisanych usług tymczasowych planuje podpisać protokół końcowych co byłoby podstawą rozliczenia usług czasowych w okresie ich świadczenia?

Wyjaśnienia do pytania nr 3 :

Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego tylko w przypadku uruchomienia wszystkich dzierżawionych łączy będących przedmiotem umowy. Zamawiający zmieni zapis w §3 ust.1 pkt. 9) lit. e) załącznika nr 3 do SIWZ.

Było:

„W przypadku uruchomienia łączy tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe Ethernet L2.”

Ma być:

„W przypadku uruchomienia łączy tymczasowego opłata za to łącze nie może być większa niż 50% opłaty za łącze docelowe Ethernet L2. Odbiór łączy tymczasowego zakończy się podpisaniem odrębnego protokołu odbioru częściowego i będzie on podstawą do wystawienia faktury za to łącze.”

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
KWP w Rzeszowie
Adam Fularz
nadkom. mgr Adam Fularz