

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa ulicy Leśnej, Uzdrowskiej i Słonecznej w m. Łukęcin**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dziwnów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684918
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Szosowa 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Dziwnów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 72-420
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@dziwnow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dziwnow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59d021c5-ca54-11ee-a84d-d63fc4d19e65
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00551772
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-10-17

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00103213
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa ulicy Leśnej, Uzdrowskiej i Słonecznej w m. Łukęcin
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych: ulicy Leśnej, Uzdrowskiej i Słonecznej w miejscowości Łukęcin gm. Dziwnów o łącznej długości ok. 1,043 km. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami, zjazdami, mini rondem oraz wykonanie oświetlenia drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, stanowiącym jej integralną część.

UWAGA:

I. Zamawiający informuję, że:

- nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów: kostka bezfazowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- oprawy LED muszą posiadać funkcję zmiennej redukcji mocy, wszystkie kable zasilające lampy muszą posiadać dodatkową żyłę YAKY 5x25 mm.

II. Ze względu na turystyczny charakter miejscowości, Zamawiający przewiduje przerwę technologiczną w wykonywaniu robót budowlanych w okresie ścisłego sezonu turystycznego tj. od 21.06.2024 r. do 01.09.2024 r. (w tym czasie dopuszcza się jedynie prowadzenie prac nieuciążliwych w uzgodnieniu z Zamawiającym).

III. Prace należy przewidzieć do wykonania odcinkami po uzgodnieniu z Zamawiającym:

- odcinek nr 1 – ul. Uzdrowska;
- odcinek nr 2 – ul. Leśna;
- odcinek nr 2 – ul. Słoneczna (do wykonania po okresie przerwy technologicznej).

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-03-28

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2025-02-27

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** KRISTONE Krystian Suda

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8571862176

**4.3.3.) Ulica:** Karczewie 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Płoty

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 72-310

**4.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2706596,34 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00316908/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-09-25

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych przy realizacji zadania podstawowego, polegających na wymianie zdegradowanej nawierzchni na odcinku drogi ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Uzdrowską do skrzyżowania z ul. Leśną oraz wykonaniu ciągu pieszego na części ul. Słonecznej oraz na ul. Leśnej wpływającego na bezpieczeństwo pieszych.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

W celu uporządkowania oraz ujednolicenia przestrzeni publicznej stwierdzono konieczność zamiany kostki brukowej betonowej pierwotnie ujętej w dokumentacji technicznej na kostkę wieloelementową w kolorze melanzowym na ul. Uzdrowskiej oraz odcinku ul. Słonecznej w Łukęcinie. Wykonawca zwraca uwagę na konieczność wydłużenia terminu realizacji robót o ok. 38 dni kalendarzowych. Szczegóły zawarto w protokole konieczności nr 1 spisany dnia 28.08.2024 r. Wskazane roboty dodatkowe mają bezpośredni wpływ na termin realizacji robót. Przyczyny wydłużenia terminu realizacji

robót nie są zależne od Wykonawcy.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) Umowy nr WZP.272.3.2024 z dnia 28 marca 2024 r. oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany do umowy

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 565726,15

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie