

RDZP-2003- 173/2024

Poznań, dnia 20.06.2024r.

**Wykonawcy / Platforma zakupowa**

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji ( art. 275 ust. 2 ustawy Pzp) pn. „Wymiana kotła gazowego wraz z robotami towarzyszącymi dla obiektów przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu” o nr RDZP-2003-9/24/ZP**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. Zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

Część IV SWZ ust. 1 o następującym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 8 tygodni od daty zawarcia umowy”

otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 8 tygodni, tj. 56 dni od daty zawarcia umowy.**”

Załącznik nr 4 do SWZ tj. Projekt umowy § 3 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 8 tygodni od daty zawarcia umowy”

otrzymuje brzmienie:

„**Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 8 tygodni, tj. 56 dni od daty zawarcia umowy**”

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ tj. Projekt umowy zostaje zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Powyzsza zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, tym samym terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**REKTOR**

**prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński**

Sprawę prowadzi:  
Wioleta Zając  
Tel. 618355062