

Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2023 r w Nadleśnictwie Miękinia

Harmonogram prac z hodowli lasu (wyrażony w %)

2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
CP			15	15	15	15			10	10	10	10
CW					20	20	20	20	20			
MA-PORZ			20						20	30	15	15
ODN-GLEB; LUK-WPG									30	30	30	10
ODNOWIENIA			30	60						10		
PIEL					10	20	30	20	10	10		
POPR			30	55						15		

Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu (wyrażony w %)

2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
P-POŻAR												
P-PORZ												
P-PASYS			25	25						25	25	
UT-DROGIP			70							30		
P-INFO			15	15	10	10	10	10	10	10	10	
			15	15	10	10	10	10	10	10	10	

Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek (wyrażony w %)

2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
UBOCP											10	90

HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA OBIEKTÓW LEŚNYCH (wyrażony %)

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
O-ZGRYZC										30	60	10
O-ZWWTÓRK			100									
O-PROGNF			25	25					25	25		
O-PROGNG									100			
O-PROGNŚ											100	
O-GRODZN			20	40	40							
O-GRODZR			50	50								
O-GRODZS			15	15	10	10	10	10	10	10	5	5
O-SMIECI			10	10	10	15	15	15	10	5	5	5
O-SPALGAŁ			5	10	10	10	15	15	10	10	10	5
OP-BUDKIN											50	50
OP-BUDKIS											100	
UT-DROGIL			10	10	10	20	15	15	10	10		
UT-MIEEDU				10	20	20	20	20	10			
UT-PARK			10	10	10	20	20	20	5	5		
UT-TURYST			10	10	10	20	20	20	5	5		

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna (wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2023)

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
POZYSKANIE			8	12	12	12	12	12	8	8	8	8
ZRYWKA			8	12	12	12	12	12	8	8	8	8