

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pozyskanie i zrywka drewna, użytkowanie uboczne

Zakres prac	Czasookres wykonania prac / Ilość wykonanych m ³ [%]			
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Pozyskanie	25	25	25	25
Zrywka	25	25	25	25
Pozyskanie choinek	XII			
Proce godz.	wg bieżących potrzeb			

Hodowla lasu

Lp.	Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
1	czyszczenia późne w drzewostanach liściastych	cały rok z wyjątkiem V do połowy VII
2	czyszczenia późne w drzewostanach iglastych	I-IV, najlepiej IX-X
3	czyszczenia wczesne	VI - X
4	prace odnowieniowe	III- IV
5	poprawki i uzupełnienia	III- 15 IV
6	pielęgnacja gleby	VI- X
7	melioracje agrotechniczne	cały rok
8	wyprzedzające przygotowanie gleby	VIII - XII

Szkółkarstwo i nasiennictwo

Lp.	Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
1	deszczowanie szkółki	III-IX
2	podcinanie korzeni	III-IV
3	wyjmowanie sadzonek	III-IV
4	przygotowanie gleby (orka, bronowanie)	III-IV
5	szkółkowanie sadzonek	IV-V
6	zwalczanie chemiczne	III-X
7	pielęgnowanie sadzonek (usuwanie chwastów)	V-IX
9	orka ugorów czarnych	III-IX
10	nawożenie szkółki	IV-V (startowo) VII
11	siewy w szkółce	IV, siewy letnie VII-VIII, jesienne IX-XI
12	zbiór szyszek z drzewostanów sosnowych	I-15 III, 15 XI-31 XII
13	zbiór nasion dębu szypułkowego	IX-X
14	zbiór nasion wiązu	15-31 V
15	zbiór nasion brzozy	VII-VIII
16	zbiór nasion lipy	IX
17	zbiór gat. biocenotycznych	IX-X

Ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
<ul style="list-style-type: none">- porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych,- pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż., w tym prace wykonywane ręcznie oraz z urządzeniem i prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym,- prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	I-IV kwartał

Ochrona lasu

Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
<ul style="list-style-type: none">- wykładanie pułapek na szkodniki wtórne,- chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym	I kwartał
<ul style="list-style-type: none">- wykładanie pułapek na ryjkowce (wałki),- kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców,- zwalczanie chemiczne ryjkowców,- chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym,- korowanie pułapek i niszczenie kory	II kwartał
<ul style="list-style-type: none">- wykładanie pułapek na ryjkowce (wałki),- kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców,- zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów i zabezpieczania młodników przed zwierzyną przy użyciu repelentów	III kwartał
<ul style="list-style-type: none">- próbne poszukiwania owadów w ściocie,- zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów i zabezpieczania młodników przed zwierzyną przy użyciu repelentów	IV kwartał
<ul style="list-style-type: none">- porządkowanie terenów leśnych,- ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry,- prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych,- groduzenie upraw przed zwierzyną siatką,- przygotowanie słupków liściastych/iglastych,- demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń,- usuwanie drzewek porażonych na uprawach,- pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu, w tym prace wykonywane ręcznie oraz prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym,- ograniczanie biologiczne rozprzestrzeniania się chorób grzybowych	I-IV kwartał

Ochrona przyrody

Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
- wykładanie karmy dla ptaków, - wywieszanie oraz czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy	I-IV kwartał
- ochrona gatunkowa zwierząt, - ochrona gatunkowa roślin i grzybów, - wykonywanie zabiegów w rezerwachach, - pozostałe prace godzinowe w ochronie przyrody, w tym prace z urzędzeniem	I-IV kwartał

Utrzymanie obiektów

Wyszczególnienie prac	Szacunkowy termin wykonania
- utrzymanie obiektów edukacyjnych, - utrzymanie obiektów turystycznych, - pozostałe prace godzinowe w utrzymaniu, w tym prace z urzędzeniem	I-IV kwartał

W uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych np. sytuacją na rynku drzewnym dopuszcza się możliwość odstępstw od harmonogramu