

## **Wykonawcy**

***Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. pow.) – Laszczyzny w km 20+888 – 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyzny”***

Powiat Leżajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wraz z wyjaśnieniami:

1. W nawiązaniu do SIWZ rozdział 13.2 wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia żądania zapłaty z gwarancji wraz z potwierdzeniem przez notariusza albo bank Beneficjenta iż podpisy na żądaniu zapłaty z gwarancji, należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli/zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Beneficjenta gwarancji. Powyższa formalność jest standardową praktyką w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, (ogłoszaną przez wyroki KIO), mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypłaty środków pieniężnych z gwarancji, jedynie podmiotowi do tego uprawnionemu. W przypadku odmowy na taki formalny wymóg w gwarancji, prosimy o wyjaśnienie sposobu w jaki Beneficjent potwierdzi Gwarantowi, iż podpisy osób, które podpisały żądanie zapłaty z gwarancji, są autentyczne i należą do osób uprawnionych do działania w imieniu każdego z Beneficjentów gwarancji. Niezamieszczenie powyższego zapisu stwarza ryzyko nadużyć osób trzecich z uwagi na fakt, iż dane dot. gwarancji są publicznie dostępne, a więc jest niekorzystny nie tylko dla Zamawiającego, ale również dla Wykonawcy i Gwaranta.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia żądania zapłaty z gwarancji wraz z potwierdzeniem przez notariusza albo bank Beneficjenta iż podpisy na żądaniu zapłaty z gwarancji, należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli/zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Beneficjenta gwarancji. W załączeniu poprawiona Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ.*

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 25 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie, m.in. dotyczące terminu realizacji zamówienia. Zamawiający nadmienia, że projekt umowy, ani pozostałe dokumenty SIWZ nie zawierają żadnych terminów pośrednich wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający będzie oczekiwał złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę terminu realizacji zamówienia i zgodnie z art. 15r ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wszelkich informacji i dokumentów potwierdzających konieczność wydłużenia terminu, uprawdopodobniających związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wystąpieniem COVID-19, a brakiem możliwości zrealizowania zadania na warunkach określonych pierwotnie w umowie.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Marek Śliż

**Załączniki:**

1. Poprawiona Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ

