

HARMONOGRAM RZECZOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głódowo**

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1	Roboty przygotowawcze	08.2023	06.2024
2	Roboty ziemne	08.2023	07.2024
3	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej	05.2024	09.2024
4	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej	04.2024	08.2024
5	Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej	08.2024	08.2024
6	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego	07.2024	09.2024
7	Nawierzchnia ciągów pieszo - rowerowych oraz ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego	05.2024	09.2024
8	Nawierzchni jezdni	07.2024	09.2024
9	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	10.2024	10.2024
10	Elementy ulic	08.2023	04.2024
11	Roboty wykończeniowe	10.2024	10.2024
12	Odwodnienie	08.2023	06.2024