



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.35.2022

Rumia, dnia 19.12.2022 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Rumi na terenie ograniczonym ul. Różaną, 1 Maja, Mackiewicza i Słowackiego” obejmującej trzy etapy: Etap I – Budowa tężni solankowej, Etap II – Remont boiska do piłki nożnej, Etap III – Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 13.12.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00493092/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 19.12.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00503831/01.

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) w Rozdziale II SWZ pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:

*„1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane maksymalnie w terminie do **250 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy, w tym:*

- a) w terminie do **130 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu - dla każdego Etapu,*
- b) w terminie do **100 dni kalendarzowych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wybranego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę – dla każdego Etapu),*
- c) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia: przewidywany termin – maksymalnie w ciągu **trzech lat** od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem bez uwag.*

*2) Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 9** do SWZ.”*

2) w Rozdziale II SWZ pkt 19 otrzymuje nowe brzmienie, poprzez dodanie ppkt 7):

„(...)

7) W przypadku zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,*
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,*

- d) *zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,*
- e) *w okresie realizacji umowy, dopuszcza się możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy określonego we Wzorze umowy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 3 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy.*

Waloryzacja jest możliwa po pierwszym półroczu 2023 r., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wysokość wynagrodzenia zostanie zmieniona na zasadach określonych w umowie.”

- 3) w Rozdziale III SWZ pkt 2 ppkt 1) i 7) otrzymują nowe brzmienie:

*„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **03.01.2023 r. do godz. 10.00.**”*

*„7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.01.2023 r. o godz. 11.00.**”*

- 4) w Rozdziale III SWZ pkt 3 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie:

*„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **01.02.2023 r.**”*

- 5) W Załączniku nr 1 do SWZ Formularz Oferta pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

*„2. Zobowiązujemy się wykonać i dostarczyć kompletną dokumentację projektową w terminie **do 250 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy, w tym:*

- a) *w terminie do **130 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy - wykonać i przekazać Zamawiającemu 2 projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu dla każdego Etapu,*
- b) *w terminie do **100 dni kalendarzowych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wybranego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonać prace projektowe (wielobranżowy projekt budowlany, wielobranżowy projekt techniczny wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę),*
- c) *pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia: przewidywany termin – maksymalnie w ciągu **trzech lat** od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem bez uwag.”*

- 6) W załączniku nr 9 do SWZ Wzór umowy ust. 1 w § 3. Termin realizacji otrzymuje nowe brzmienie:

*„1. Kompletna dokumentacja projektowa będzie wykonana i dostarczona do Zamawiającego w terminie **do 250 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy, w tym:*

- a) *w terminie do **130 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu - dla każdego Etapu,*
- b) *w terminie do **100 dni kalendarzowych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wybranego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę – dla każdego Etapu,*
- c) *pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy: przewidywany termin – maksymalnie w ciągu **trzech lat** od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego protokołem bez uwag.*

- 7) W załączniku nr 9 do SWZ *Wzór umowy* § 13. *Zmiany umowy* otrzymuje nowe brzmienie.
- 8) W załączniku A do SWZ *Opis przedmiotu zamówienia* pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Termin realizacji zadania:

- a) Wykonawca w terminie **do 130 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu - dla każdego Etapu;
- b) w terminie **do 100 dni kalendarzowych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wybranego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę/pozwoleniem na budowę – dla każdego Etapu),
- c) Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 6 ppkt b, w przypadku przedłużenia się terminu wydania stosownych decyzji administracyjnych niezależnych od wykonawcy projektu, zwłaszcza w przypadku ewentualnej konieczności ubiegania się przez Wykonawcę o odstępstwo od warunków technicznych.”
- 9) Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

SWZ_35 zmieniony

Załącznik nr 9 *Wzór umowy* zmieniony

Załącznik nr 1 Formularz oferta zmieniony

Załącznik A *Opis przedmiotu zamówienia* zmieniony

Z poważaniem
Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych