



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 19.04.2022 roku

FZP.II-241/22/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**MODERNIZACJA WEJŚCIA GŁÓWNEGO I POCHYLNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W RAMACH PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS**”

Szpital Specjalistyczny w Piłe informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn.: „Modernizacja wejścia głównego i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu dostępności plus”, po dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie oraz zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, Wykonawca prosi o zmianę terminu realizacji wskazanego w SWZ, przy uwzględnieniu poniższego:

1. W opinii Wykonawcy, uwzględniając czas niezbędny do wykonania robót budowlanych oraz dopełnienia wszystkich procedur formalnych wymaganych przepisami prawa, wskazany w SWZ (pkt 4) termin realizacji zamówienia jest nierealny.

Przedstawiam poniżej realne terminy realizacji zamówienia wraz z projektem, uzgodnieniami, wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:

- mapa do celów projektowych – 1 miesiąc
- w tym czasie koncepcja + akceptacja
- projekt budowlany w oparciu o zaakceptowaną koncepcję – 21 dni
- uzyskanie pozwolenia na budowę – do 65 dni (ok. 2 miesięcy)
- procedury odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 1 miesiąc

Jak wynika z powyższego tylko same procedury nie związane z robotami budowlanymi mogą potrwać do 5 miesięcy. Jest to czas znacznie dłuższy niż całkowity czas realizacji przewidziany przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

Przy uwzględnieniu terminów oczekiwania na dostawy materiałów oraz przy zachowaniu reżimu technologicznego niezbędne są minimum 2 miesiące na zrealizowanie samych robót budowlanych.

Proszę o zmianę zapisów SWZ w tym zakresie i wydłużenie terminu realizacji całości zamówienia do 7 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji całości zamówienia do 7 miesięcy.