



MPEC
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 18 sierpnia 2023 r

NE 38.46.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dot. udzielenia zamówienia na zadanie pn: „**Budowa odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej i częściowa rozbiórka istniejącej napowietrznej sieci ciepłowniczej wraz z estakadą od działki Nr 30/5 KM 104 do komory W-0 oraz działki Nr 14/1 KM 104**”.

Zamawiający działając zgodnie z par.27 ust.5 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – **dokонуje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** w ten sposób, że:

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ dotychczasową treść rozdziału pn "Roboty demontażowe" w brzmieniu:

„Zasady prowadzenia robót demontażowych sieci napowietrznej oraz konstrukcji estakady zostały opisane w PB Branża konstrukcyjna.

Odcinek sieci wraz z estakadą przeznaczony do demontażu przebiega przez działki:

- Nr 1/35, 2/7, 2/8, 2/23, 2/24, 2/25 i 2/32 KM 103

- Nr 7/2, 7/5, 9/7, 9/14, 9/15, 14/1, 18/7, 20/6, 21/7, 22/5, 22/7, 23/4, 23/6, 24/6, 25/7, 26/9, 27/9, 28/6, 28/9, 29/5 i 30/5 KM 104

Zamawiający zakłada, iż demontaż estakady odbędzie się w miesiącach październik/listopad br.

W każdym z w/w miesięcy planowane jest po 5 dostaw miału węglowego, co zajmie ok. 10 dni w miesiącu.

Na obecnym etapie brak jest możliwości określenia szczegółowego harmonogramu przerw – Wykonawca zobligowany będzie dostosować się do stanu faktycznego w odpowiednim czasie.”

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Zasady prowadzenia robót demontażowych sieci napowietrznej oraz konstrukcji estakady zostały opisane w PB Branża konstrukcyjna.

Odcinek sieci wraz z estakadą przeznaczony do demontażu przebiega przez działki:

- Nr 1/35, 2/7, 2/8, 2/23, 2/24, 2/25 i 2/32 KM 103

- Nr 7/2, 7/5, 9/7, 9/14, 9/15, 14/1, 18/7, 20/6, 21/7, 22/5, 22/7, 23/4, 23/6, 24/6, 25/7, 26/9, 27/9, 28/6, 28/9, 29/5 i 30/5 KM 104

Zamawiający informuje, iż demontaż estakady możliwym będzie po dokonaniu przełączenia sieci t.j. po zakończonym sezonie grzewczym 2023/24, a więc w miesiącach maj/czerwiec 2024 roku.”

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu