

Kłodzko, dn. 08.03.2023 r.

ZDP.241.AZ.03-01.2023

nr postępowania **ZDP.241.AZ.03.2023**

nazwa zadania: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 06.03.2023 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy II. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PKT 2 SWZ.

Wykonawca wnosi, aby niniejszy wymóg dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczył osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

AD. 1

Zapis w SWZ jest jasny: „ (...) wszystkie czynności składające się na przedmiot zamówienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.”, np. art. 12 pkt .1 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). Co więcej zgodnie z oceną Urzędu Zamówień Publicznych: „czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (...), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

PYTANIE NR 2

Dotyczy II. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PKT 4.1 SWZ.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego terminu na okres: "5 miesięcy od momentu zawarcia umowy lub od momentu uzyskania przez Zamawiającego Decyzji Środowiskowej, wykonania zgłoszenia budowy w Wydziale Budownictwa starostwa powiatowego oraz spełnienia innych formalności leżących po stronie Zamawiającego i warunkujących rozpoczęcie robót, w zależności od tego co nastąpi później."

Wykonawca wskazuje, że przy tak krótkim okresie wykonania umowy czas jej realizacji powinien być liczony od momentu faktycznej możliwości rozpoczęcia prac, mając w szczególności na uwadze fakt, że spełnienie powyższych warunków jest niezależne od Wykonawcy.

AD. 2

Zakładając, że Zamawiający wyłoni w niniejszym postępowaniu Wykonawcę robót, przy uwzględnieniu terminów ustawowych, zawarcie Umowy z Wykonawcą nastąpi najwcześniej w drugiej połowie miesiąca marca.

Z uwagi na stopień zaawansowania postępowania administracyjnego, zawarty w SWZ termin uzyskania niezbędnych zezwoleń nie wpłynie w sposób znaczący na opóźnienie terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Z uwagi na zakres i charakter prac budowlanych, wyznaczony termin 5 miesięcy, jest terminem realnym ich wykonania.

PYTANIE NR 3

Dotyczy § 1 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego i wskazanej w ust. 2 i 3 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia?

AD. 3

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powinien zapoznać się z nim podczas trwania postępowania.

PYTANIE NR 4

Dotyczy § 2 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wskazuje, że w paragrafie 2 nie ma definicji robót budowlanych.

AD. 4

Zamawiający poprawi omyłkę pisarską i §2 zamieni na §3.

PYTANIE NR 5

Dotyczy § 2 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wskazuje, że w paragrafie 2 nie ma definicji robót budowlanych.

AD. 5

Zamawiający poprawi omyłkę pisarską i §2 zamieni na §3.

PYTANIE NR 6

Dotyczy § 2 ust. 13 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zastąpienie aktualnej definicji terminu zakończenia robót następującym postanowieniem: "13. „Termin zakończenia robót” - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. Za termin wykonania umowy uważa się moment zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy". Wykonawca wskazuje, że przy tak krótkim okresie realizacji umowy, terminem jej wykonania powinien być moment zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy (moment faktycznego wykonania robót), nie zaś moment protokolarnego odbioru.

AD. 6

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 7

Dotyczy § 3 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że niniejsze roboty zostaną odpowiednio i dodatkowo wycenione zgodnie z ust. 7, bowiem nie są ujęte w opisie przedmiotu zamówienia (nie stanowią przedmiotu umowy).

AD. 7

Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty określone w powyższym paragrafie zostaną wycenione zgodnie z ust. 7

PYTANIE NR 8

Dotyczy § 3 ust. 11 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, wartość robót zaniechanych nie przekroczy 10% wartości umowy, o której mowa w § 20 ust. 1 umowy, w związku z czym Zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie minimum 90% wartości umowy, o której mowa w § 20 ust. 1 umowy."

Wykonawca wskazuje, że powyższy obowiązek wynika z art. 433 pkt 4 PZP.

AD. 8

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 9

Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.". Wykonawca wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany umowy (poprzez rozszerzenie lub zawężenie jej zakresu) mogą następować jedynie na podstawie postanowień umowy, nie zaś decyzji inspektora nadzoru.

AD. 9

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 10

Dotyczy § 4 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej opisującej roboty dodatkowe.

AD. 10

Zamawiający potwierdza, że przedmiot umowy nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej opisującej roboty dodatkowe

PYTANIE NR 11

Dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 5 miesięcy od momentu: zawarcia umowy lub od momentu: uzyskania przez Zamawiającego Decyzji Środowiskowej, wykonania zgłoszenia budowy w Wydziale Budownictwa starostwa powiatowego oraz spełnienia innych formalności leżących po stronie Zamawiającego i warunkujących rozpoczęcie robót, a także poinformowania o powyższym Wykonawcy, w zależności od tego co nastąpi później.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie 3 dni od momentu zaistnienia przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzednim (momentu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy)". Wykonawca wskazuje, że przy tak krótkim okresie wykonania umowy czas jej realizacji powinien być liczony od momentu faktycznej możliwości rozpoczęcia prac, mając w szczególności na uwadze fakt, że spełnienie powyższych warunków jest niezależne od Wykonawcy. Podobnie rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero z momentem przekazania placu budowy, po spełnieniu stosownych formalności przez Zamawiającego.

AD. 11

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 12

Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "13. Za termin wykonania umowy uważa się moment zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy". Wykonawca wskazuje, że przy tak krótkim okresie realizacji umowy, terminem jej wykonania powinien być moment zgłoszenia

gotowości odbioru przedmiotu umowy (moment faktycznego wykonania robót), nie zaś moment protokolarnego odbioru.

AD. 12

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 13

Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 pkt 3) o treści: "w innych wypadkach określonych w umowie lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że możliwość zmiany terminu uwzględniają również inne postanowienia umowy, w tym § 27 umowy.

AD. 13

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 14

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowną zmianę niniejszego postanowienia, zgodnie z uwagami do § 6 ust. 1 powyżej.

AD. 14

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 15

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie kompletności załączonej dokumentacji do SWZ dotyczącego niniejszego zamówienia, zgodnie z pytaniem do § 1 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 2 projektu umowy.

AD. 15

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powinien zapoznać się z nim podczas trwania postępowania.

PYTANIE NR 16

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów częściowych do 3 dni.

AD. 16

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 17

Dotyczy § 8 ust. 24 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

AD. 17

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 18

Dotyczy § 14 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie terminu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację przedmiotu umowy.

AD. 18

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 19

Dotyczy § 16 ust. 5 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Wykonawca nie powinien zostać obciążony kosztami na zasadach określonych w niniejszym ustępie, który jest nieprecyzyjny. Wykonawca powinien być zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

AD. 19

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 20

Dotyczy § 16 ust. 5 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Wykonawca nie powinien zostać obciążony kosztami na zasadach określonych w niniejszym ustępie, który jest nieprecyzyjny. Wykonawca powinien być zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

AD. 20

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 21

Dotyczy § 18 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszych ustępach o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

AD. 21

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 22

Dotyczy § 20 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści: "jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.". Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji.

AD. 22

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 23

Dotyczy § 20 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem postanowień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnieją stosowne podstawy do zmiany wynagrodzenia.

AD. 23

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 24

Dotyczy § 20 ust. 6 pkt 2) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o wskazanie jaki będzie procentowy udział własny Zamawiającego.

AD. 24

Z uwagi na stałą kwotę dofinansowania zadania z programu Polski Ład, udział własny Zamawiającego będzie stanowił różnicę pomiędzy umowną wartością zadania pomniejszoną o kwotę otrzymanego dofinansowania zewnętrznego. Biorąc pod uwagę kosztorys inwestorski, procentowy udział Zamawiającego stanowi nie mniej, niż 5% wartości zadania.

PYTANIE NR 25

Dotyczy § 20 ust. 10 i § 21 ust. 3 i 26 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).

AD. 25

Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy

PYTANIE NR 26

Dotyczy § 22 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści zdania pierwszego niniejszego ustępu na następujące: "Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.". Wykonawca winien być uprawniony do aktywnego uczestniczenia w procesie odbioru.

AD. 26

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 27

Dotyczy § 22 ust. 4 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następujące: "4. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, przy udziale uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.".

Jak już wcześniej wskazano terminem wykonania umowy winien być termin zgłoszenia gotowości do odbioru, nie zaś termin protokolarnego odbioru.

AD. 27

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 28

Dotyczy § 22 ust. 6 zdanie pierwsze.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu na następujące: „Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego.”. Uzasadnienie jak wyżej.

AD. 28

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 29

Dotyczy § 22 ust. 12 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień wskazanych w ust. 12 na następujące: "12 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z powyższego uprawnienia zastępczego wykonania umowy winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń; 2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość powstałych wad; b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.". Wykonawca wskazuje, że termin na usunięcie wad winien być odpowiedni, natomiast uprawnienie do zastępczego wykonania umowy poprzedzone stosownym wezwaniem do usunięcia naruszeń.

AD. 29

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 30

Dotyczy § 22 ust. 13 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia na następujące: "13. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, a w przypadku, gdy z powodów technicznych winien zostać wyznaczony dłuższy termin - w tym odpowiednio dłuższym terminie.". Wykonawca wskazuje, że termin na usunięcie wad powinien być odpowiedni.

AD. 30

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 31

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do wartości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca wskazuje, że kara umowna jest wygórowana oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

AD. 31

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 32

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia: "za każdy dzień opóźnienia" na "za każdy dzień zwłoki", mając w szczególności na uwadze treść art. 433 pkt 1 PZP.

AD. 32

Zamawiający dokona wnioskowaną zmianę w projekcie umowy.

PYTANIE NR 33

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 3)-8) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości. Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

AD. 33

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 34

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara umowa za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. Ponadto wysokość niniejszej kary jest niejasna.

AD. 34

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy, roboty budowlane będą wykonywane przez inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony podwykonawca. Kara nie jest tożsama z żadną wymienioną powyżej, kara dotyczy każdorazowego stwierdzenia naruszenie - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 35

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 10 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowna za naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę została już określona w pkt 16 poniżej.

AD. 35

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy pracę będzie wykonywała osoba, która powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę a tak nie jest. Zamawiający poprawi omyłkę pisarską §24.1.16) w następujący sposób: „(...) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §12 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku”. Kara nie jest tożsama z inną wymienioną w § 24 - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 36

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 11 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia: "za każdy dzień opóźnienia" na "za każdy dzień zwłoki", mając w szczególności na uwadze treść art. 433 pkt 1 PZP.

AD. 36

Zamawiający dokona wnioskowaną zmianę w projekcie umowy.

PYTANIE NR 37

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 12)-13) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości (w tym limitu kar). Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców.

AD. 37

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 38

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 14 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu na okoliczności rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Zamawiającego).

AD. 38

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, **ZA ZAWINIONE PRZERWANIE REALIZACJI ROBÓT PRZEZ WYKONAWCĘ TRWAJĄCE POWYŻEJ 14 DNI**. Kara nie jest tożsama z inną wymienioną w § 24 - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 39

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 15)-20) projektu umowy.

Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości (w tym limitu kar). Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców

AD. 39

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 40

Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 21 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kara za odstąpienie nie powinna być kumulowana z innymi karami, w szczególności karą za opóźnienie.

AD. 40

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 41

Dotyczy § 24 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zastrzeżona wysokość limitu może mieć wpływ na dodatkowe koszty Zamawiającego związane z kalkulacją przez wykonawcę ewentualnych ryzyk.

AD. 41

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 42

Dotyczy § 24 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody."

Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Zamawiającego narusza zasadę równowagi stron i jest nieuzasadniona.

AD. 42

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 43

Dotyczy § 24 ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu - zgodnie z powyższą uwagą do § 24 ust. 3 projektu umowy.

AD. 43

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 44

Dotyczy § 26 ust. 1 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: "„z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń."

Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowych uprawnień i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń.

AD. 44

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 45

Dotyczy § 26 ust. 1 pkt 9 projektu umowy.

Wykonawca wskazuje, że nie można zastrzec możliwości odstąpienia od umowy na okoliczność prowadzenia postępowania upadłościowego (złożenia wniosku o upadłość) - wynika to wprost z art. 83 prawa upadłościowego.

AD. 45

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

PYTANIE NR 46

Dotyczy § 26 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostać dołączona w całości do SWZ, zawiera bowiem opis przedmiotu umowy.

AD. 46

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

PYTANIE NR 47

Dotyczy § 26 ust. 5 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwagę, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty jest obowiązkiem Zamawiającego niezależnie od przyczyny odstąpienia.

AD. 47

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

PYTANIE NR 48

Dotyczy § 27 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem nie jest stroną umowy o dofinansowanie i nie wiąże go postanowienia w niej zawarte.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do niniejszej umowy stosownych klauzul waloryzacyjnych, które uprawniać będą do zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów. Wykonawca zwraca uwagę, że istnieje ryzyko, że okres trwania umowy może przekroczyć 6 miesięcy (ze względu na formalności, które powinien dopełnić Zamawiający przed rozpoczęciem jej realizacji), a w takim wypadku obowiązek dodania stosownych klauzul wynikać będzie z art. 439 PZP.

AD. 48

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

PYTANIE NR 49

Dotyczy § 29 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowień niniejszego paragrafu, bowiem przedmiotem umowy nie jest dostarczenie "dokumentacji projektowej", na co wskazuje chociażby ust. 3.

AD. 49

Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany.

mgr inż. Dariusz Kupiec
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego