

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264 T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 299944054
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jędrzejowska 81
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Włoszczowa
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 29-100
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 41 3941023
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zdpwloszczowa.zamowienia@onet.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający
- jednostka organizacyjna administracji samorządowej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3e0e4b12-6d53-11ec-ae77-fe331fedffdc
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00281127/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-28 10:11

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00004063/02
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264 T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860 na długości 610 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie bitumiczne,
- chodniki i zjazdy,
- pobocza,
- odwodnienie,
- roboty wykończeniowe i zabezpieczające,
- oznakowanie dróg.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączona dokumentacja oraz specyfikacje techniczne.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-17

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Budowlano - Drogowy "DUKT" Sp. z o.o., Sp.k.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9591952026

**4.3.3.) Ulica:** Przedborska 84

**4.3.4.) Miejscowość:** Włoszczowa

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 29-100

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 1598806,26 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00061207/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-06-20

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W trakcie wykonywania prac wystąpiły kolizje w związku z równoległe prowadzonymi pracami z przebudową wiaduktów PKP, które opóźniają realizację kontraktu.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Umowny termin wykonania zadania został wydłużony do dnia 30 czerwca 2022r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wykonanie robót dodatkowych obejmujących wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej AC WMS 16 - zwiększenie grubości warstwy po zagęszczeniu o 1 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 8 - zwiększenie grubości warstwy po zagęszczeniu o 1 cm, wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie, umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi- ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt.), wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm)

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wykonano (złagodzone łuk chodnika, wykonano zjazdy indywidualne w km 6+819 str. lewa, wbudowano studnię ściekową w krawędzi jezdni, wykonano pobocze o nawierzchni asfaltowej, wykonano korytka ściekowe od km 6+274 do km 6+377 str. prawa, zabezpieczono ażurami odtworzony rów oraz wlot i wylot przepustów, odtworzono rów wzdłuż torów. Wykonane prace spowodowały zmianę umownego wynagrodzenia do 1 639 938,36 zł, co stanowiło wzrost o 41 132,10 zł

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 41132,10

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 1639938,36 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy