

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**„Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** MOSIR Mikołów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 240804037
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Konstytucji 3 Maja 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Mikołów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-190
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 327797603
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mosir.mikolow.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://mosirmikolow.bip.net.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e31df1c0-2a85-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00375313/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-03 23:34

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00229860/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
„Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie”. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót oraz budowa skateparku o pow. ok. 800 m2 w konstrukcji

żelbetowej wylewanej na „mokro” wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej obejmującej przebudowę istniejącego chodnika oraz zabudowanie elementów małej architektury m.in. ławek, koszy i regulaminu obiektu. Wykonanie robót musi być zgodne z załączonym Programem Funkcjonalno Użytkowym. Zadanie inwestycyjne wpisane w Wieloletnim Planie Finansowym - uchwała nr XLIII/398/2021 z dnia 22.06.2021.

**3.8.) Główny kod CPV:** 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-11-23

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-11-30

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INZ-WOD-BUD Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9462637854

**4.3.3.) Ulica:** Nowickiego 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Lublin

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 20-817

**4.3.6.) Województwo:** lubuskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1000000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00284871/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej:** 2022-09-16

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W związku z protokołem konieczności podpisanym w dniu 12 września 2022 r. w sprawie realizacji przez Gminę Mikołów - Urząd Miasta zadania dot. „Budowy oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego” oraz wystąpieniem kolizji projektowanego oświetlenia z realizowaną przebudową chodnika wchodzącego w podstawowy zakres budowy skateparku, w umowie podstawowej zmienia się brzmienie §2 ust. 1 na następujące: „Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2022 r. ”

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Protokół konieczności, stanowiący podstawę wprowadzenia ww. aneksu, podpisany przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, potwierdza wystąpienie czynników niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na przedłużenie terminu realizacji umowy nr 2/ZP/2021/MOSIR z dnia 23 listopada 2021. dla zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego” realizowanego wg formuły zaprojektuj i wybuduj.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2022/BZP 00282711/01