

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631257822
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Kolegiacki 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-841
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zpb@um.poznan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.poznan.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-670386f8-5115-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00281326/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-28 10:58

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00291850/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych

Umowa dla części nr 1

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część I: Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Horacego/Owidiusza etap I,

Dla terenu przy ul. Horacego/Owidiusza etap I: posadowienie szafy oświetleniowej SO2, posadowienie 2 słupków z gniazdami SGx, posadowienie 1 szafy zasilającej SZ1, posadowienie 4 szt. nowych słupów oświetleniowych, montaż 4 szt. opraw oświetleniowych typu LED o mocy 32,3W, ułożenie ok. 498 m. kablowej linii oświetleniowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej dla oświetlenia alejek oraz placu z linarium.

Na terenie przy ul. Horacego na działce 1/764 znajduje się szafa kablowo-pomiarowa SKP3-1P nr 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy na przeprowadzone roboty i obiekty budowlane powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

4.3.3.) Ulica: ul. Podgórna 6

4.3.4.) Miejscowość: Łęczyca

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-051

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 71340,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00050520/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z pismem Wykonawcy z 28 lutego br. w sprawie prośby o przedłużenie terminu wykonania umowy, z uwagi na znaczne wydłużenie czasu dostaw słupów i opraw oświetleniowych przez ich dostawców, biorąc pod uwagę przedstawione przez Wykonawcę okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływające na należyte wykonanie umowy Zamawiający stwierdza, że istnieje możliwość wydłużenia terminu jej realizacji.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z okolicznościami, o których wyżej mowa, zgodną wolą Stron, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmianie ulega zapis § 3 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca:

- 1) zakończy czynności będące przedmiotem umowy, określone w § 1 ust.1,
 - 2) zakończy porządkowanie terenu wykonywania robót,
 - 3) przywróci teren po wykonanych robotach do stanu poprzedniego,
- oraz zgłosi (na adres e-mail: wjpm@um.poznan.pl lub pisemnie na adres do korespondencji) Zamawiającemu odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu wszystkich robót określonych w ust. 1 pkt 1-3, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r.”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 71340,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zgłosił gotowość odbioru w zmienionym terminie (tj. 31.05.2022r.), jednakże protokół odbioru bez uwag został podpisany w dniu 26.07.2022r. (termin wykonania umowy zgodny z pkt 5.2. ogłoszenia o wykonaniu umowy).