

numer sprawy: RF-II-WWI.ZP.U.272.31.2020.AS

załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

**HARMONOGRAM audytów mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu w 2020 r.**

Lp.	Etapy realizacji umowy	Nazwa IOB	Planowana data wysłania informacja dla IOB o audycie	Data rozpoczęcia audytu	Czas trwania audytu w tym przygotowanie raportu (w dniach)	Pierwsza wersja raportu - wyniki audytu	termin zgłaszania uwag przez Zamawiającego (7 dni roboczych)	Ostateczna wersja raportu po poprawkach	Akredytacja ważna do	Planowana data wysłania informacji do IOB o przedłużeniu bądź nie akredytacji
1	<b>Etap I z raportem funkcjonowania i dostosowania systemu</b>	Investin Sp. z o.o.	2020-05-15	<b>2020-08-24</b>	7	2020-08-31	2020-09-08	2020-09-14	2020-07-16	<b>2020-09-16</b>
2		Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw	2020-08-10	<b>2020-09-10</b>	7	2020-09-17	2020-09-29	2020-10-02	2020-10-10	<b>2020-10-05</b>
3		Fundacja Inkubator Technologiczny	2020-08-25	<b>2020-09-25</b>	7	2020-10-02	2020-10-13	2020-10-15	2020-10-26	<b>2020-10-19</b>
4		Sekwencja Sp. z o.o.	2020-09-02	<b>2020-10-02</b>	7	2020-10-09	2020-10-20	2020-10-23	2020-11-02	<b>2020-10-26</b>
5		Fundacja Akcelerator Innowacji	2020-09-07	<b>2020-10-07</b>	7	2020-10-14	2020-10-23	2020-10-26	2020-11-07	<b>2020-11-02</b>
6		Netrix Group Sp. z o.o.	2020-09-09	<b>2020-10-09</b>	7	2020-10-16	2020-10-27	2020-10-30	2020-11-09	<b>2020-11-02</b>
7	<b>Etap II z raportem podsumowującym wszystkie audyty</b>	ITE-PIB	2020-09-16	<b>2020-10-16</b>	7	2020-10-23	2020-11-03	2020-11-06	2020-11-18	<b>2020-11-12</b>
8		KIGEIT	2020-09-22	<b>2020-10-22</b>	7	2020-10-29	2020-11-10	2020-11-13	2020-11-22	<b>2020-11-16</b>
9		Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"	2020-10-09	<b>2020-11-09</b>	7	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-09	<b>2020-12-02</b>
10		CZiIT	2020-10-09	<b>2020-11-09</b>	7	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-17	<b>2020-12-02</b>
11		BTM Innovations Sp. z o.o.	2020-10-09	<b>2020-11-09</b>	7	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-20	<b>2020-12-02</b>
12		Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST)	2020-10-09	<b>2020-11-09</b>	7	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-30	2021-01-13	<b>2020-12-02</b>
		<b>Pierwsza wersja raportu</b>	<b>termin zgłaszania uwag przez Zamawiającego</b>	<b>Ostateczna wersja raportu po poprawkach</b>						
	Raport dot. systemu audytu	<b>2020-10-16</b>	<b>2020-10-27</b>	<b>2020-10-30</b>						
	Raport podsumowujący	<b>2020-11-16</b>	<b>2020-11-25</b>	<b>2020-11-30</b>						