



Ldz. 1896/2023

Olsztyn, dnia 28.11.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

***Dotyczy: postępowania nr 395/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Remont oświetlenia zewnętrznego – Kortowo I (wymiana słupów, oprav oświetleniowych i kabli).”***

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1:** Proszę o informację, czy Inwestor przewiduje przedłużenie terminu realizacji ponad 28 dni, ponieważ wyznaczony termin realizacji prac jest za krótki, przypada w okresie grudnia, stycznia, a w naszej szerokości geograficznej (klimat umiarkowany zmienny) temperatura, może kształtować się w przedziale od +10 stopni Celsjusza do – 20 st. Celsjusza dodatkowo ciągle opady atmosferyczne trwającymi kilka dni, co uniemożliwi ciągle i zgodne z terminem prowadzenie prac budowlanych i zakończenie ich w ciągu 28 dni. Dodatkowo sama dostawa słupów oraz oprav oświetleniowych od producenta jest realizowana w terminie od 6 do 8 tygodni, co na samym początku może wykluczyć wykonie prac w zakładanym przez Inwestora terminie. Czy w związku z powyższym Inwestor przedłuży termin realizacji prac? A jeśli tak to o ile?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót (utrzymująca się temperatura poniżej -5st C, intensywne opady), będzie możliwe wydłużenie terminu o okres w którym występowały niesprzyjające warunki udokumentowany przez Wykonawcę poprzez przedstawienie np. raportów pogodowych z tego okresu. Zamawiający w zmienionym Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dodaje odpowiedni zapis.

Z poważaniem

KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec  
(*podpisano elektronicznie*)

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Sporządziła: Sylwia Niemiec, Lech Gosiewski