

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Wykonanie robót konserwacyjnych uszczelnień świetlika nad Dużą Aulą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 2345927
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.pw.edu.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75e764dd-1d3e-11ed-b950-8227d40187e8
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00317550
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-07-20

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311552/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Wykonanie robót konserwacyjnych uszczelnień świetlika nad Dużą Aulą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych uszczelnień świetlika nad Dużą Aulą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III i IV SWZ, a warunki jego realizacji w Tomie II SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45261420-4 - Uszczelnianie dachu

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-11-02

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** CMS Solutions Radosław Bąk

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** PAM-SET Sp. z o.o. ul. Sonaty nr 6C, lok. 27, kod 02-744 Warszawa, woj. mazowieckie NIP: 521 033 07 23

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8171921248

**4.3.3.) Ulica:** ul. Majora Sucharskiego nr 18

**4.3.4.) Miejscowość:** Mielec

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 39-300

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 399600 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00425848/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-06-30

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W dniu 24 lutego 2023r. strony sporządziły Protokół Konieczności w zakresie zmiany terminu wykonania robót oraz zmiany wartości umownej, realizowanych na podstawie Umowy nr ZP.RB.SE. 10.2022. Zmiana była konieczna bowiem w trakcie prowadzenia robót ujawniono pęknięcia szyb, które stwarzało zagrożenie i należało je wymienić. Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków - ma charakter historyczny jego szklenie wykonane jest szkłem nietypowym - trudnodostępnym.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmianie ulega

§ 2 ust. 2 pkt. 1), który otrzymuje następujące brzmienie:

zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie mgr inż. Pawła Kosieradzkiego oraz nadzoru autorskiego.

§ 7 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 8 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę, zgodnie z HRF, Wykonawca będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminów realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.

§ 9 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie Wykonawcy netto: 331 559.87 zł +23% podatku VAT. co stanowi razem 407 818,64 zł brutto (słownie złotych: czterysta siedem tysięcy osiemset osiemnaście 64/100 złotych). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2023 r.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 407818,64

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie**

## **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.