

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**„ZAPROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ**  
**DLA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CZERSK”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czersk
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Nadleśnictwo Czersk
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 090550644
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Malachin, ul.Cisowa 12
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Czersk
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 89-650
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 0523953610
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 3953621
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** czersk@torun.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://czersk.torun.lasy.gov.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7b09de14-40c2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00084241
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-03-14

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00261815/01
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

**„ZAPROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
DLA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CZERSK”****3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie, dostawę, montaż, roboty budowlane oraz instalacyjne, przeniesienie układu SZR wraz z agregatem oraz wyniesienie układu pomiarowo rozliczeniowego na zewnętrzną ścianę budynku, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji PV o mocy do 40 kWp (nie mniej niż 39 kWp, nie więcej niż 40 kWp) przy siedzibie nadleśnictwa Czersk. dz. geod. 149/7-LP – obręb Malachin.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71314100-3 - Usługi elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-12-08

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

25 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Firma Handlowa ELTOM Tomasz Chimerek

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5550005763

**4.3.3.) Ulica:** Dworcowa 20a

**4.3.4.) Miejscowość:** Chojnice

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 89-600

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 207788,02 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00306722/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-02-15

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany: 1**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

termin odbioru etapu II został przesunięty do dnia 20 lutego 2022 r., dla zadania z umowy nr S.271.1.6.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., z powodu oczekiwania na wymianę licznika prądu na dwukierunkowy. Termin tej wymiany jest zależny tylko i wyłącznie od operatora sieci. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na termin tej wymiany. Zaświadczenie z OSD o podłączeniu i odebraniu instalacji operator sieci wystawia natychmiast po wymianie licznika.

W związku z powyższym Strony zgodnie oświadczyły, iż:

- 1) zawarcie aneksu do umowy wynika ze spełnienia przesłanki wynikającej z §22 ust. 2 pkt 2, polegającej na opóźnieniu przez OSD pozytywnej decyzji właściwej dla Siedziby Zamawiającego.
- 2) Wykonawca przedstawił Zamawiającemu dokumentację wskazującą na złożenie wniosku do OSD w dniu 28 grudnia 2021 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Etap II obejmujący wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt 7-10 Umowy tj. przygotowanie wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa dokumentów oraz zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do OSD i przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentów oraz wszelkich informacji i korespondencji z OSD, zawiadomienie właściwego dla siedziby Zamawiającego organu Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu montażu instalacji i zamiarze przystąpienia do jej użytkowania, uruchomienie produkcyjne mikroinstalacji po otrzymaniu pozytywnej decyzji OSD właściwego dla siedziby Zamawiającego, przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczących zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanej instalacji fotowoltaicznej oraz aplikacji do monitorowania jej pracy wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi - w terminie do 20 lutego 2022 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 207788,02 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy