



REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  
Bydgoszcz

#SZCZEPIMYSIĘ

Bydgoszcz, 06 sierpnia 2021 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Budowę garażu typu lekkiego dla radiolokacyjnego zestawu rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC w kompleksie K-2012 w Toruniu” - zadanie 11828”. Sprawa nr WIB/TP1/4/R/7*

Informuję, że w ramach przedmiotowego zadania skrócony został termin jego realizacji z 426 dni kalendarzowych do 390 dni kalendarzowych.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zrealizowania robót w roku 2022 ze względu na fakt, że zadanie inwestycyjne 11828 planowane jest do zakończenia w roku 2022.

**Powyższe, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp skutkuje modyfikacją treści SWZ, w następujący sposób:**

- **Część III (termin realizacji zamówienia) otrzymuje brzmienie:**  
*„390 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”*
- **W Części XV w ust. 2 w pkt. c. ppkt e) otrzymuje brzmienie:** *„Maksymalny termin wykonania: 390 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”*

SZEF ZARZĄDU

wz. płk Artur CICHORSKI

Wykonała:  
Marzanna Pączkowska  
☎ 261 41 42 96  
2021-08-06  
T-2612