

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**„Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 13 44 366 69
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6764afe-b9e3-11ee-b7da-22bd761ba7f3
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00665068
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-12-19

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00060193
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
„Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. : „Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”
  - Budowa obiektu polegać będzie na:  
- wykonaniu robót ziemnych związanych z usunięciem ziemi urodzajnej,

- wykonaniu fundamentów i żelbetowych elementów konstrukcyjnych,
- wykonaniu robót murowych (ścian, kominów i ścianek działowych),
- wykonaniu więźby dachowej wraz z pokryciem połaci dachowych i orynowaniem,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie sufitu podwieszanego i ścianki oddzielającej strych od sali głównej
- wykonanie posadzki.

3. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (zał. nr 1 po zmianie nr 2), projekt budowlany (zał. Nr 3) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 2) będące załącznikami do SWZ.

UWAGA: projekt budowlany (zał. Nr 3) do wykorzystania w części dotyczącej przedmiaru (zał. Nr 1 - po zmianie nr 2).

**3.8.) Główny kod CPV:** 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-03-07

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

8 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** BUDITREX Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6842672051

**4.3.3.) Ulica:** ul. Feliksa Czajkowskiego 55C

**4.3.4.) Miejscowość:** Krosno

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 38-400

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 518764,12 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00239647/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-11-22

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Zmiana wynika z nie wykonania części robót.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmiana wynika z nie wykonania stolarki drzwiowej i wykonania barier śniegowych zgodnie z protokołem uzgodnień.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 689686,36

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2024/BZP 00518308/01, 2024/BZP 00518408/01, 2024/BZP 00518494/01