

Toruń, 2020-12-17

**Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ oraz projektu umowy
(Zestaw 4)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej w Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) w Toruniu”**, nr referencyjny: MUZEUM/WW/01/2020 („Postępowanie”).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „**ustawą Pzp**” Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w Postępowaniu treść pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („**SIWZ**”) wraz z załącznikami.

Treść pytania nr 113:

W związku ze zmianą terminu składania ofert, który został przesunięty o 4 tygodnie w stosunku do pierwotnego, oraz w myśl odpowiedzi z dnia 12.11.2020 r. na pytanie nr 22, zwracamy się z prośbą o zmianę terminów realizacji elementów przedmiotu umowy o okres przesunięcia terminu składania ofert, tj. wyznaczenie poniższych terminów:

Przekazanie Generalnemu Wykonawcy wytycznych do projektowania w zakresie branż architektury, zabezpieczeń ppoż., instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji tryskaczowych (Kamień Milowy) 21.03.2021 r.

Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej wystawy stałej (Kamień Milowy) 05.06.2021 r.

Zamawiający udostępni Wykonawcy, w celu realizacji przedmiotu Umowy, przestrzeń wstawy Muzeum wraz z pomieszczeniami, które mogą być wykorzystywane na cele magazynowe i zaplecze Wykonawcy 31.06.2021 r.

Prosimy o wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 113:

Zamawiający modyfikuje treść §3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz treść pkt VII wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 7 do SIWZ) – w zakresie tabeli ze wskazanymi terminami realizacji i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

Element przedmiotu Umowy	Termin realizacji
Opracowanie dokumentacji z zakresu wstępnych prac projektowych (Kamień Milowy)	Najpóźniej do ____ tygodni od dnia zawarcia Umowy <i>Uzupełnia Wykonawca</i>
Opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji stałej (Kamień Milowy)	Najpóźniej do ____ tygodni od dnia zawarcia Umowy <i>Uzupełnia Wykonawca</i>
Przekazanie Generalnemu Wykonawcy wytycznych do projektowania w zakresie branż architektury, zabezpieczeń ppoż., instalacji elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji tryskaczowych (Kamień Milowy)	28.02.2021 r.
Przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej wystawy stałej (Kamień Milowy)	28.05.2021 r.
Zamawiający udostępni Wykonawcy, w celu realizacji przedmiotu Umowy, przestrzeń wstawy Muzeum wraz z pomieszczeniami, które mogą być wykorzystywane na cele magazynowe i zaplecze Wykonawcy	31.05.2021 r.
Pozyskanie eksponatów, materiałów fotograficznych do wystawy, archiwaliów, dokumentów, archiwalnych nagrań audio video na potrzeby realizacji ekspozycji	Najpóźniej do ____ tygodni od dnia zawarcia Umowy <i>Uzupełnia Wykonawca</i>
Kompleksowe wykonanie wszystkich elementów wystawy oraz pozostałe inne elementy zgodnie z dokumentacją wykonawczą wystawy	Najpóźniej do 104 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej – wersję jednolitą załącznika nr 7 do SIWZ (wzór formularza ofertowego).

Załącznik:

- jednolita wersja załącznika nr 7 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)