

RRG.271.10.2024

Duszniki, dnia 06 sierpnia 2024 r.

**Wykonawcy** – uczestnicy postępowania

[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki)

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu składnia i otwarcia ofert.

### **I. Wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ:**

#### **1. „Dotyczy projektu umowy:**

*Wykonawca zwraca uwagę, że realizując przedmiot umowy jest on zobligowany do przestrzegania przepisów prawa oraz zapisów zawartych w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wnosimy o:*

- a) wykreślenie ust. 4 z § 3;*
- b) zmianę § 7 ust. 6 z:*

*„6. Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i wymaganiom Zamawiającego w zakresie rodzaju i standardu oraz spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie”*

*na:*

*„6. Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej w zakresie rodzaju i standardu oraz spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie”.*

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ust. 4 § 3 Projektu Umowy. Zamawiający – odnośnie § 7 ust. 6, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

#### **2. „Dotyczy projektu umowy:**

*W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o:*

- a) zmianę § 9 pkt 4) z:*

*„4) podejmowanie decyzji związanych z wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie i zmianami w Projekcie oraz innych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że dana kwestia jest określona w Umowie lub Dokumentacji projektowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminów wskazanych w zdaniu poprzednim”*

**na:**

„4) podejmowanie decyzji związanych z wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie i zmianami w Projekcie oraz innych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że dana kwestia jest określona w Umowie lub Dokumentacji projektowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminów wskazanych w zdaniu poprzednim”;

b) zmianę § 9 pkt 5) z:

„5) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace na warunkach określonych w Umowie”

**na:**

„5) terminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace na warunkach określonych w Umowie”;

c) zmianę § 10 ust. 1 z:

„1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy Zamawiającego”

**na:**

„1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z winy Zamawiającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 9 pkt 4 i 5 oraz § 10 ust. 1, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

3. „Dotyczy projektu umowy:

Obecna konstrukcja zapisu § 12 ust. 2 uniemożliwia Wykonawcy żądanie od Zamawiającego zapłaty kary umownej w sytuacji, gdy to Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o zmianę § 12 ust. 2 z:

„2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający”

**na:**

„2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 12 ust. 2, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

**4. „Dotyczy projektu umowy:**

*W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych i:*

*a) zmianę § 12 ust. 3 pkt 1) z:*

*„1) w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek”*

**na:**

*„1) w wysokości **0,01%** wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy”;*

*b) zmianę § 12 ust. 3 pkt 4) z:*

*„4) w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, za każdy taki przypadek”*

**na:**

*„4) w wysokości **100,00 zł** za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, za każdy taki przypadek”;*

*c) zmianę § 12 ust. 3 pkt 5) z:*

*„5) w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy taki przypadek”*

**na:**

*„5) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy taki przypadek”;*

*d) zmianę § 12 ust. 3 pkt 7) z:*

*„7) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy”*

**na:**

*„7) w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy”;*

*e) zmianę § 12 ust. 3 pkt 8) z:*

*„8) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieważności ubezpieczenia OC Wykonawcy, o którym mowa w § 11 Umowy”*

**na:**

*„8) w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego nieważności ubezpieczenia OC Wykonawcy, o którym mowa w § 11 Umowy”;*

*f) zmianę § 12 ust. 3 pkt 9) z:*

*„9) w wysokości 10.000,00 zł w razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 24 i 25 lub § 20 ust. 1 i 2 Umowy, tj. w przypadku zatrudniania pracowników w formie innej niż umową o pracę, za każdy taki przypadek”*

**na:**

*„9) w wysokości **100,00 zł** w razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 24 i 25 lub § 20 ust. 1 i 2 Umowy, tj. w przypadku zatrudniania pracowników w formie innej niż umową o pracę, za każdy taki przypadek”.*

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 12 ust. 3 pkt 1), 4), 5), 7), 8), 9), nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

5. „Dotyczy projektu umowy:

*Odbiór ostateczny powinien mieć miejsce jeszcze przed upływem terminu rękojmi/gwarancji, a obecna konstrukcja zapisu § 13 ust. 1 pkt 3) umożliwi Zamawiającemu żądanie od Wykonawcy wywiązania się ze zobowiązań wynikających z rękojmi/gwarancji nawet po upływie jej terminu, co jest praktyką niedopuszczalną. Wykonawca jest gotowy dokonać odbioru ostatecznego w okresie obowiązywania rękojmi/gwarancji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 13 ust. 1 pkt 3) z:*

*„3) odbiór ostateczny – po upływie okresu gwarancji i rękojmi, który będzie obejmować sprawdzenie usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi”*

**na:**

*„3) odbiór ostateczny – **przed upływem** okresu gwarancji i rękojmi, który będzie obejmować sprawdzenie usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi”.*

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 13 ust. 1 pkt 3), nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

6. „Dotyczy projektu umowy:

*Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Wykonawca zwraca uwagę, że może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. W związku z powyższym wnosimy o:*

a) zmianę § 13 ust. 6 z:

*„6. Z czynności Odbioru częściowego strony sporządzą Protokół częściowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru oraz potwierdzony wpisem do Dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego”*

**na:**

*„6. Z czynności Odbioru częściowego strony sporządzą Protokół częściowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też **technicznie możliwe** terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru oraz potwierdzony wpisem do Dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego”;*

b) zmianę § 16 ust. 6 z:

*„6. Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w wyjątkowych przypadkach, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole potwierdzającym także istnienie wady, ustalony sposób jej usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, o których mowa w ust. 7, jeśli zostały przeprowadzone”*

**na:**

*„6. Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę **jeżeli to będzie technicznie możliwe** w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w wyjątkowych przypadkach, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole potwierdzającym także istnienie wady, ustalony sposób jej usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, o których mowa w ust. 7, jeśli zostały przeprowadzone”;*

c) zmianę § 17 ust. 3 pkt 3) ppkt b) z:

„b) ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki – wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do:

– usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub

– do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższają kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki”

**na:**

„b) ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki – wówczas Zamawiający, **jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki** będzie uprawniony według swojego wyboru do:

– usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub

– do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższają kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, **jeżeli to będzie technicznie możliwe** nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki”;

d) zmianę § 17 ust. 4 pkt 1) z:

„1) nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki”

**na:**

„1) nieodpłatną **wymianę lub** naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy utraconych wartości użytkowych lub technicznych – **jeżeli to będzie technicznie możliwe** w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki”.

**Odpowiedź:** Zamawiający – odnośnie § 13 ust. 6, § 16 ust. 6, § 17 ust. 3 pkt 3) ppkt b) oraz § 17 ust. 4 pkt 1), wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.

7. „Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o:

a) zmianę § 13 ust. 9 z:

„9. Jeżeli Zamawiający (w terminie do 14 dni od złożenia wniosku o dokonanie Odbioru końcowego) uzna, że Roboty zostały wykonane oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie kompletności i prawidłowości Dokumentacji powykonawczej, Strony ustalą termin Odbioru końcowego”

**na:**

„9. Jeżeli Zamawiający (w terminie do 7 dni od złożenia wniosku o dokonanie Odbioru końcowego) uzna, że Roboty zostały wykonane oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie kompletności i prawidłowości Dokumentacji powykonawczej, Strony ustalą termin Odbioru końcowego, **który nastąpi nie później niż do 14 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie Odbioru końcowego**”;

b) zmianę § 17 ust. 6 z:

„6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokona naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy”

**na:**

„6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 13 ust. 9, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę. Zamawiający – odnośnie § 17 ust. 6, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

8. „Dotyczy projektu umowy:

Zdaniem Wykonawcy zgłoszenie przez Zamawiającego awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu sprzętu powinno nastąpić jak najkrótszym terminie, aby w ten sposób uniknąć pogłębiania się usterki lub wady. Wnosimy zatem o:

a) zmianę § 16 ust. 5 z:

„5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękopisem”

**na:**

„5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie **3 dni** od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękopisem”;

b) zmianę § 17 ust. 3 pkt 1) z:

„1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie lub drogą elektroniczną Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki”

**na:**

„1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie lub drogą elektroniczną Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie, **lecz nie później niż w terminie 3 dni** po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 16 ust. 5 i § 17 ust. 3 pkt 1), wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

9. „Dotyczy projektu umowy:

*Obecne zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi mogą przypisywać Wykonawcy odpowiedzialność nawet w sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji na krótszy okres. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za producentów urządzeń. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 17 ust. 1 z:*

*„1. Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane do ich wykonania wyroby i materiały budowlane, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres ..... lat od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego; w tym na zamontowane urządzenia oraz instalacje, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres 3 lat od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego, chyba że na ww. materiały, urządzenia i instalacje ich producent udzielił dłuższej gwarancji jakości – w takim przypadku obowiązuje okres gwarancji producenta”*

**na:**

*„1. Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane do ich wykonania wyroby i materiały budowlane, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres ..... lat od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego; w tym na zamontowane urządzenia oraz instalacje, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości **równej okresowi rękojmi** na okres 3 lat od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego, chyba że na ww. materiały, urządzenia i instalacje ich producent udzielił gwarancji jakości **na inny okres** – w takim przypadku obowiązuje okres gwarancji producenta”.*

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 17 ust. 1, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

10. „Dotyczy projektu umowy:

*Wykonawca zwraca uwagę, że to on jako profesjonalny podmiot udzielający gwarancji powinien decydować, czy daną rzecz można naprawić, czy należy ją wymienić. W związku z powyższym wnosimy o:*

- a) wykreślenie pkt 2) z ust. 4 w § 17;
- b) wykreślenie z ust. 4 w § 17 zapisu:

*„- przy czym Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych”.*

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 17 ust. 4 pkt 2) oraz § 17 ust. 4, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

11. „Dotyczy projektu umowy:

*Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający sam obciąża Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o zmianę § 17 ust. 8 z:*

„8. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jakości nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady”

**na:**

„8. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jakości nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady, **z tym że uprawnienia z rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji**”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 17 ust. 8, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

12. „Dotyczy projektu umowy:

Wnosimy o wykreślenie ust. 11 z § 19”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie ust. 11 z § 19, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

13. „Dotyczy projektu umowy:

Obecne zapisy dotyczące waloryzacji sprawiają, że może być ona pozorna i nie odzwierciedlać aktualnej sytuacji na rynku. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 23 ust. 2 z:

„2. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy”

**na:**

„2. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z **pierwszym** wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, **a kolejnymi po upływie każdych 3 miesięcy**”;

b) zmianę § 23 ust. 7 z:

„7. Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, nastąpi o wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12”

**na:**

„7. Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, nastąpi o wielkość stanowiącą wartość wzrostu albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12”.

**Odpowiedź: Zamawiający – odnośnie § 23 ust. 2, wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy, ale w zmienionym zakresie, tzn. § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„2. Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić z pierwszym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a kolejnymi po upływie następnych 6 miesięcy”.**

**Zamawiający – odnośnie § 23 ust. 7, nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Projektu Umowy w proponowanym zakresie przez Wykonawcę.**

14. „W nawiązaniu do zapisów par. 7 ust. 1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy par. 7 ust. 1 wzoru umowy nie stanowią o okresie rękojmi i gwarancji.**



15. „W nawiązaniu do zapisów Rozdziału XXI SWZ oraz par. 8 ust. 4 wzoru umowy zwracamy uwagę, że biorąc pod uwagę literalne zapisy Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokrywa odszkodowań - pokrycie odszkodowań jest przedmiotem ubezpieczeń”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy XXI SWZ oraz par. 8 ust. 4 wzoru umowy nie stanowią o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

16. „W nawiązaniu do zapisów par. 3 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje ogólną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wykonawcy odnawianą co roku jako spełnienie wymogu z par. 3 ust. 3 wzoru umowy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy par. 3 ust. 3 wzoru umowy nie stanowią o odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.

17. „W związku z zapisem w projekcie technicznym o konieczności wpięcia i przedstawienia parametrów SPC do istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu prosimy o podanie wykonawcy oraz producenta istniejącego oprogramowania”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż dla SPC ZH Ceradz Dolny należy zastosować indywidualny system monitoringu i wizualizacji stanów pracy o minimalnych parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień – Parametry systemu monitoringu.

18. „Przedstawiony opis rozdzielnic zestawu hydroforowego nie jest standardowym wykonaniem dostawców zestawów hydroforowych. Prosimy o przedstawienie projektu rozdzielnic”.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień Projekt rozdzielnic w postaci Załącznika nr 2 do niniejszych wyjaśnień – Projekt rozdzielnic.

## **II. Zmiany treści SWZ istotne dla sporządzenia oferty:**

### **1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:**

#### **Było po zmianie w dniu 26.07.2024r.:**

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki) do dnia 07 sierpnia 2024 r. do godziny 10:00.

#### **Zmienia się na:**

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki) do dnia 20 sierpnia 2024 r. do godziny 10:00.

#### **Było po zmianie w dniu 26.07.2024r.:**

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 sierpnia 2024 r. o godzinie 10:30.

**Zmienia się na:**

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2024 r. o godzinie 10:30.

**2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:**

**Było po zmianie w dniu 26.07.2024r.:**

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 05 września 2024 r.

**Zmienia się na:**

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 18 września 2024 r.

**Uwaga !**

**Zamawiający informuje, iż jest jeszcze w trakcie sporządzania treści wyjaśnień na pozostałe wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, co wymaga szczegółowej analizy prawnej, celem udzielenia wyjaśnień zgodnych z ustawą Pzp oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający udzieli niniejszych wyjaśnień niezwłocznie po ich sporządzeniu.**

**Przedłużenie terminu** związania ofertą w postępowaniu, w którym Zamawiający wymagał wniesienia wadium, musi być połączone z **przedłużeniem** okresu **ważności wadium** albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego **wadium** na **przedłużony** okres związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dostosowania terminu ważności wadium w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).

**Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ i jej załączników.**

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

**Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 do wyjaśnień – Parametry systemu monitoringu;
- 2) Załącznik nr 2 do wyjaśnień – Projekt rozdzielnic.

**(-) Ryszard Pacholak  
Zastępca Wójta Gminy Duszniki**