

Harmonogram prac

Załącznik nr 12 do SWZ
nr referencyjny 10/TP1/2022

Lp.	Numer Części	luty	kwiecień	czerwiec	lipiec	sierpień	październik	Listopad	Do 10 Grudnia
1	Część 1 - Centrale wentylacyjne VTS,VBW,Clima Produkt,pompy ciepła Clint - (32 BLT Łask)		100% instalacji		100% instalacji bez obiektu nr 38,39,40		obiekt nr 38 oraz 39	100% instalacji bez obiektu nr 38 oraz 39	
2	Część 2 - Centrale wentylacyjne i nawilżania Gold Swegon,Walter Mayer (32 BLT Łask)		100% instalacji				100% instalacji		
3	Część 3 - Urządzenia klimatyzacyjne,agregaty wody lodowej - GEA, Aermec,McQuay, LG VRF,Windex, Excel, Fujitsu, Daikin, Hitachi, Zibro, Gree, Mitsubishi, Klimor, Kaisai, VBW, Dan Poltherm, Bard, Maxa, Hidros, Sinclair, MDV,Chigo (32 BLT Łask,JW. 1551 Sieradz)		100% instalacji					100 % instalacji	
4	Część 4 - Centrale wentylacyjne VTS Clima - Ventus,Inwent (JW.1551 Sieradz)	obiekt nr 32	100% instalacji	obiekt nr 32	100% instalacji bez obiektu nr 32	obiekt nr 32	obiekt nr 32	100% instalacji bez obiektu nr 32	obiekt nr 32