

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631257822
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Kolegiacki 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-841
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zpb@um.poznan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.poznan.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-670386f8-5115-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00281349/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-28 11:05

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00291850/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych

**Umowa dla części nr 2**

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Część II – Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kaczmareckiego,

Dla terenu przy ul. Kaczmareckiego: posadowienie szafy oświetleniowej SO3, posadowienie 2 słupków z gniazdami SGx, posadowienie 10 szt. nowych słupów oświetleniowych, montaż 8 szt. opraw oświetleniowych typu LED o mocy 32,3W, montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED o mocy 320 W, ułożenie ok. 393 m. kablowej linii oświetleniowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej dla oświetlenia placu zabaw, strefy streetworkout, boiska, dojść do obiektów.

Na terenie przy ul. Kaczmareckiego na działce 123/4 znajduje się złącze kablowo-pomiarowe ZK1x1P.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy na przeprowadzone roboty i obiekty budowlane powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-01-26

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
60 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

**4.3.3.) Ulica:** ul. Podgórna 6

**4.3.4.) Miejscowość:** Łęczyca

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-051

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 98400,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00050520/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-07-26

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku z pismem Wykonawcy z 28 lutego br. w sprawie prośby o przedłużenie terminu wykonania umowy, z uwagi na znaczne wydłużenie czasu dostaw słupów i opraw oświetleniowych przez ich dostawców, biorąc pod uwagę przedstawione przez Wykonawcę okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływające na należyte wykonanie umowy Zamawiający stwierdza, że istnieje możliwość wydłużenia terminu jej realizacji.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W związku z okolicznościami, o których wyżej mowa, zgodną wolą Stron, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmianie ulega zapis § 3 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca:

- 1) zakończy czynności będące przedmiotem umowy, określone w § 1 ust.1,
  - 2) zakończy porządkowanie terenu wykonywania robót,
  - 3) przywróci teren po wykonanych robotach do stanu poprzedniego,
- oraz zgłosi (na adres e-mail: [wjpm@um.poznan.pl](mailto:wjpm@um.poznan.pl) lub pisemnie na adres do korespondencji) Zamawiającemu odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu wszystkich robót określonych w ust. 1 pkt 1-3, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r.”.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 98400,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

#### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Wykonawca zgłosił gotowość odbioru w zmienionym terminie (tj. 31.05.2022r.), jednakże protokół odbioru bez uwag został podpisany w dniu 26.07.2022r. (termin wykonania umowy zgodny z pkt 5.2. ogłoszenia o wykonaniu umowy).