

Chełm, dnia 05.11.2021 r.

Zn. spr.: S.270.14.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Remont drogi strategicznej nr 05-04-1703 w Leśnictwie Góry*”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2021 r., pod nr 2021/BZP 00248553/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2021 r., pod nr 2021/BZP 00252706/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie terminu wykonania zamówienia w sposób zgodny z art. 436 pkt. 1 PZP, lub odpowiednie uzasadnienie obiektywnej przyczyny wskazania konkretnej daty jako terminu wykonania zamówienia.

Zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone powinny być w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. W Rozdziale 4 pkt. 4.1 SWZ Zamawiający zapisał: Termin realizacji zamówienia: do 24.12.2021 r. – dlatego zasadne wydaje się określenie przez Zamawiającego terminu zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 1 PZP bądź wskazanie przez Zamawiającego obiektywnej przyczyny takiego określenia terminu wykonania zamówienia.



Ponadto, biorąc pod uwagę planowany przez Zamawiającego termin składania ofert w postępowaniu na dzień 15.11.2021 r., a także kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego w Rozdziale 16 pkt. 16.1 SWZ (aby uzyskać maksymalną ilość punktów w kryterium "Termin wykonania zamówienia" należy skrócić określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia o 15 dni - czyli do 09.12.2021r.) zachodzi uzasadniona obawa, że termin wykonania zamówienia upłynie jeszcze przed skutecznym wyborem oferty najkorzystniejszej czy też zawarciem umowy z potencjalnym Wykonawcą (np. w skutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w PZP).

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o określenie terminu wykonania zamówienia w sposób zgodny z art. 436 pkt 1 PZP lub zmianę kryterium oceny ofert "Termin wykonania zamówienia" gdyż w chwili obecnej te skorelowane ze sobą zapisy w Naszej ocenie stoją w sprzeczności z naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych tj. zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź:

Informujemy, że zgodnie z art. 436 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia termin realizacja zamówienia: do 24.12.2021 r. uzasadniony jest obiektywną przyczyną. Nadleśnictwo Chełm dysponuje środkami w ramach planu finansowo-gospodarczego na rok 2021, obowiązującego do 31.12.2021 r. i nie ma na ten cel zarezerwowanych środków w przewidywanym planie finansowo-gospodarczego na rok 2022 r. Okres pomiędzy datą terminu realizacji zamówienia a zakończeniem roku, jest czasem niezbędnym dla Nadleśnictwa do protokolarnego obioru realizacji zamówienia i poprawnego rozliczenia zadania w roku 2021.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienie na złożony wniosek Wykonawcy staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania wraz z wyjaśnieniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm

Krzysztof Dźwierzyński

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)