

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZIEC
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019088
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Główna 17
- 1.4.2.) Miejscowość: Grodziec
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-580
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 632485500
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@grodziec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c88807d0-d9d6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533621
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175889
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy” obejmująca realizację III etapu przebudowy drogi od km 2+770 do km 4+040,21.
- 3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-05-30

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6671617920

**4.3.3.) Ulica:** Dziedzice

**4.3.4.) Miejscowość:** Ciążen

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-404

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3662018,65 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00256097/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-10-02

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wystąpiły okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć tj. konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, poza robotami budowlanymi polegającymi na realizacji zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej G035P Grodziec-Stare Grądy", prac dodatkowych i zamiennych polegających na :

- dodatkowej wymianie gruntów niebudowlanych oraz organicznych po prawej stronie wykonywanej konstrukcji jezdni w km 2+770-3+330,
- zasypania rowu pod nawierzchnia jezdni i poboczem w km 2+770-3+070 strona prawa,
- wyprofilowaniu rowu do właściwych rzędnych poprzez wykonanie nasypów w km 2+770-3+330 strona prawa oraz 3+650-4+000 strona lewa.

Zmiana terminu zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy na 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym za dzień zakończenia uznaje się dzień złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia lub zgłoszenia o zakończeniu robót wraz z kompletną dokumentacją odbiorową.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 1135594,55

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie