



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 126/03/2021

Chrzanów, 17.03.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na:

Rozbudowa poczty pneumatycznej o dodatkowe punkty nadawczo-odbiorcze w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

- sprawa nr 28/2022

Pytanie 1

W związku z faktem, że planowane lokalizacje stacji są w miejscach niedostępnych dla osób postronnych i nie wymagają dlatego dodatkowych zabezpieczeń oraz dlatego, że stacje bezpieczne są znacznie droższe od typowych, prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu dostarczenia stacji bezpiecznych sformułowanego w punkcie 9 pkt. b, str. 5 SWZ.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia stacji bezpiecznych, ponieważ stacja zlokalizowana będzie na terenie oddziału bez dostępu osób trzecich.

Pytanie 2

Czy w związku z niespotykanym dotychczas wydłużeniem się łańcuchów dostaw i z tego wynikającymi bardzo dużymi trudnościami w zakresie kompletacji wysokospecjalizowanych podzespołów i urządzeń wykorzystywanych w trakcie montażu instalacji poczty pneumatycznej, w szczególności takich jak układy scalone wykorzystywane do sterowania w systemie poczty, które to problemy dotyczą wszystkich dostawców poczty pneumatycznej w Europie, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy do 2 miesięcy?

Uzasadnienie:

Obecna sytuacja w zakresie dostaw w całym obszarze technicznym charakteryzuje się zarówno destabilizacją wcześniejszych łańcuchów dostaw, jak również ich znacznym wydłużeniem, co czyni pozyskanie komponentów znacznie trudniejszym. Wpływ Wykonawcy na szybkość dostaw, jest w znacznym stopniu ograniczona, gdyż występujące opóźnienia mają charakter siły wyższej dotyczącej całej gospodarki światowej. Wykonawca może wpływać skutecznie tylko na jakość i czas prac własnych, będąc już w posiadaniu wszystkich niezbędnych komponentów do ich realizacji.

Odp. Zamawiający zmienia termin realizacji zamówieni do 60 dni .

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892