

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa ulicy Promiennej w miejscowości Kamionki oraz budowa ulicy Kurkowej w miejscowości Borówiec**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-3157e2aa-2626-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00273444
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-04-05

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00315321

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa ulicy Promiennej w miejscowości Kamionki oraz budowa ulicy Kurkowej w miejscowości Borówiec

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia dla CZĘŚCI II zamówienia jest: „Budowa ulicy Kurkowej w miejscowości Borówiec” wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10.2 do SWZ.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9.2 do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-09-05

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
3,5 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Tomasz Latanowicz

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** Andrzej Latanowicz

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 777-25-00-290

**4.3.3.) Ulica:** Leśna 58

**4.3.4.) Miejscowość:** Czołowo

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-035

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 1142210,04 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00384673/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-03-12

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności oraz roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 08.12.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 08.12.2023 r.:
  - stabilizacja gruntu cementem i wykonanie podbudowy z kruszywa granitowego (wartość prac dodatkowych: 37.043,35 zł brutto),
  - wykonanie zjazdów i poboczy z kruszywa granitowego (wartość prac dodatkowych: 109.840,37 zł brutto).

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 146.883,72 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 1.289.093,76 zł.

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące i 26 dni od dnia zawarcia umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 146883,72

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 08.12.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy i 26 dni od dnia zawarcia umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1289093,76 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

z up. Burmistrza  
Bronisław Dominiak  
Wiceburmistrz

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
Violetta Górczak-Mieloch

