

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie planu ogólnego miasta Wągrowca”

Sygnatura akt: SZ.271.20.2024

## Załącznik nr 12

### HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Etap I – Przygotowanie projektu planu ogólnego: **do 4 miesięcy od podpisania umowy.**

Etap II – Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu ogólnego: **do 3 miesięcy od zakończenia etapu I.**

Etap III – Konsultacje społeczne: **do 3 miesięcy od zakończenia etapu II.**

Etap IV – Przygotowanie projektu planu ogólnego do uchwalenia oraz przyjęcie uchwały: **do dnia 31.10.2025 r.**

Etap V – Wdrożenie planu ogólnego: **do dnia 31.03.2026 r.**