

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie – etap IV**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Starostwo Powiatowe w Lesznie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411102917
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4B
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 529-68-34
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 65 529-68-09
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.powiat-leszczynski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00481992
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-09-03

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00481050
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
5.4.3. Podstawa prawna zmiany (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:  
art. 455 ust. 2 ustawy

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
5.4.4. Przyczyny dokonania zmian (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:  
zmiana w zakresie terminu przekazania placu budowy w celu umożliwienia wykonawcy przygotowania obiektu do rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
5.4.5. Krótki opis zamówienia po zmianie (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:

W wyniku dokonanej zmiany rozdzielono czynność przekazania placu budowy oraz rozpoczęcia robót. Plac budowy został przekazany w dniu 24 czerwca 2024 r.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.4.8. Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej (jeżeli dotyczy) (Wartość zmiany umowy nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:

NIE