



**POLSKI  
ŁAD**



ZP.271.22.2022

Jawor, dnia 25.11.2022 r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI i ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania pod nazwą: „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze ”** w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania:

**1. Pytanie:** Prosimy o doszczegółowienie zapisu § 5 ust. 17 projektu umowy, poprzez określenie o jakich badaniach jest mowa w tym zapisie i jakie badania miałby Wykonawca jeszcze przeprowadzić w trakcie trwania robót. Następnie prosi o dołączenie wszelkich badań, które są w posiadaniu Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Badania dotyczą wszystkich robót budowlanych dla których zgodnie z ogólną SWiORB należy wykonać badania sprawdzające poprawność wykonania robót budowlanych.

**2. Pytanie:** Wykonawca prosi, aby Zamawiający usunął §13 ust. 10 załączonego projektu umowy. Obecna treść mocno ogranicza możliwość ubiegania się o zmianę wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty nie jest w stanie przewidzieć w jakim tempie, ani do jakiego poziomu, wzrosną ceny na rynku w przyszłości. W takiej sytuacji, prawidłowe wykonanie umowy za uzgodnionym pomiędzy Stronami wynagrodzeniem może okazać się niemożliwe, a to grozi nadmiernymi trudnościami w realizacji inwestycji, a dla jednej ze Stron wiązać się może także z rażącą stratą, czego Strony nie były w stanie przewidzieć przy zawarciu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w umowie.

**3. Pytanie:** W związku z podjętą decyzją Ministerstwa Infrastruktury o zwiększeniu limitu waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych do poziomu 10% kwoty kontraktowej, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie przez Zamawiającego analogicznej decyzji w zakresie limitu przyjętego dla niniejszego zamówienia publicznego. Jako podstawę swojej decyzji, Ministerstwo wskazało znaczący w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotąd wzrost cen materiałów budowlanych. Podnosimy, że przedmiotowa korekta w znacznym stopniu usprawni realizację zadania i przyczyni się do obniżenia cen ofertowych, które nie będą musiały uwzględniać ryzyka nieprzewidzianych kosztów.



**POLSKI  
ŁAD**

**BGK**  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO



Nawiązując do powyższego Wykonawca prosi o zmianę treści zapisów obecnego § 13 ust. 13 projektu umowy poprzez dopuszczenie waloryzacji wynagrodzenia o 10%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w umowie.

**4. Pytanie:** W odniesieniu do §5 ust. 7 projektowanych postanowień umowy, wykonawca wnosi, aby Zamawiający wyjaśniło jakich kosztach pozostałych jest mowa.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie widzi konieczności wyjaśnień zapisów w umowie.

**5. Pytanie:** Wykonawca prosi, aby Zamawiający usunął § 13 ust. 7 projektu umowy. Wykonawcom przystępującym do realizacji inwestycji zależy na terminowym wykonaniu kontraktu i tym samym możliwie jak najszybszym rozliczeniu z Inwestorem. W ust. 4 pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu Zamawiający wskazał szereg okoliczności umożliwiających wydłużenie terminu realizacji Umowy. Wykonawca odbiera zapis w ust. 7 jako niekorzystny, mając przy tym obawę, że w razie pojawienia się okoliczności wymuszających wydłużenie terminu, nawet tych na które nie miał on bezpośrednio wpływu, Zamawiający uzna przesłankę jako naruszenie z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w umowie.

**6. Pytanie:** Wykonawca prosi, aby Zamawiający obniżył wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2%.

**Odpowiedź:** Zamawiający obniży wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2 % wartości umowy.

**7. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubiegania się przez Wykonawcę o waloryzację wynagrodzenia po 6 miesiącach od podpisania Umowy Głównej?

**Odpowiedź:** Zamawiający szczegółowo opisał sposób waloryzacji wynagrodzenia w §13 projektu umowy.

**8. Pytanie:** Prosimy o udostępnienie profili wraz z inwentaryzacją sieci podziemnych.

**Odpowiedź:** Inwentaryzacja sieci dostępny jest na ogólnie dostępnych portalach internetowych np. portal : geoportal 2.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w celu dostosowania treści SWZ do udzielonych odpowiedzi dokonuje stosownej zmiany w SWZ w następującym zakresie:

**W Rozdziale XXI. SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 2% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.



**POLSKI  
ŁAD**



**W §9 projektu umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie: ..... zł.  
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w .....  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym również roszczeń z tytułu kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SWZ.