

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Dobrzyca
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250854984
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 14
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Dobrzyca
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 63-330
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 627413013
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@ugdobrzyca.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://dobrzyca.bipgmina.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3609e679-0dd8-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00476501
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-08-29

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00316410
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy”  
Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Cmentarnej na odcinku 146,5 mb (od ul. Rynek do ul. Cmentarnej), w tym m.in.:  
- frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,  
- wymiana krawężnika betonowego na nowy typu 15x30x100 (na wjazdach typ najazdowy 15x22x100),

wymiana nawierzchni kostki brukowej betonowej na nową: barwy szarej chodnik i grafitowej na wjazdach,  
regulacja włączów kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, zaworów i pokryw studni teletechnicznych,  
wymiana istniejącego oznakowania pionowego oraz odnowienie malowania poziomego,  
wymiana istniejących elementów odwodnienia: wpusty deszczowe.

Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia w pasie drogowym tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. Tablica powinna być zamontowana na stelażu metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określa projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załączniki do SWZ. Zamawiający załącza do postępowania przedmiar robót – kosztorys zerowy z wyszczególnieniem robót budowlanych, które należy wykonać w ramach zadania.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia. Materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-06-18

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
90 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Budowlano-HAndlowe MAL-POL Józef Kryś

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6210000920

**4.3.3.) Ulica:** Rawicka 3

**4.3.4.) Miejscowość:** Krotoszyn

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 63-700

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 240623,21 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00374198/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-08-23

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
08.08.2024 r. w trakcie prac zagęszczających wzdłuż prawej krawędzi jezdni oraz na skutek opadów deszczu 05.08.2024 r. stwierdzono pojawienie się zapadlisk mogących wpływać na szczelność starego układu kanalizacji deszczowej. Inwestor zamówił usługę ciśnieniowego przeglądu kanałów KD za pomocą samochodu "VUKO". Po realizacji usługi czyszczenia, która miała miejsce 19.08.2024 r. na skutek wystąpienia podczas czyszczenia licznych wycieków poza kanał Inwestor podjął decyzję o koniecznej wymianie kanału KD. Poczynione odkrywki potwierdziły brak szczelności. Na tą okoliczność został sporządzony kosztorys oraz protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zwiększony zakres prac wpłynął na termin realizacji umowy, który został wydłużony o 20 dni.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 13860,21

**5.5.2.) Kod waluty: PLN**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie**

## **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Sporządzono Aneks nr 1 z dnia 23.08.2024 r. do umowy nr ZPI.272.1.2.2024 z dnia 18.06.2024 r.