

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 19+345 do km 22+411 (L=3,066 km) na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński – nr postępowania 092/23**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013305749

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Mazowiecka 14

**1.4.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 00-048

**1.4.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@mzdw.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzdw.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0dac4455-deba-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00571815

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-12-27

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00186422

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 19+345 do km 22+411 (L=3,066 km) na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński – nr postępowania 092/23

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 19+345 do km 22+411 (L=3,066 km) na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i w Przedmiarze Robót (Część IV SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-12

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

170 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8220010022

**4.3.3.) Ulica:** ul. Kolejowa 28

**4.3.4.) Miejscowość:** Mińsk Mazowiecki

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 05-300

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 3667443,77 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00270800/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-11-29

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Frezowanie nie jest w stanie wyrównać istniejących nierówności, które są do 10 cm a ilość istniejącej nawierzchni bitumicznej jest w zakresie od 4,2 cm do 5,5 cm grubości pakietu warstw bitumicznych. Ze względu na stan nawierzchni możliwe jest tylko korekcyjne sfrezowanie średnio grubości 1 cm. Według SST frezowanie powinno wyrównać nawierzchnię bitumiczną, co nie jest możliwe do wykonania. Konieczne jest oczyszczenie i dwukrotne skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją szybkorozpadową (19 815,80 m<sup>2</sup>). Wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-asfaltową grysową AC 11 W 50/70 w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> (19 815,80 m<sup>2</sup>). Ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych o wytrzymałości na

rozciągnięcie w obu kierunkach min. 100 kN/m (6 132,00 m<sup>2</sup>).

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wykonanie odwiertów kontrolnych po rozpoczęciu robót wykazało, że grubości istniejących warstw bitumicznych wynoszą zaledwie od 4,2 cm do 5,5 cm. Dodatkowo stwierdzono znacznie większe nierówności nawierzchni względem tych założonych w przedmiarze robót. Stan techniczny drogi pogorszył się znacząco w ostatnim czasie (tj. pomiędzy przygotowaniem przedmiaru robót a przeprowadzeniem procedury przetargowej i zawarciem umowy z wykonawcą robót). W związku z powyższym nie było możliwości przewidzenia obecnych warunków przy planowaniu zakresu prac. Celem prawidłowej realizacji zadania niezbędne jest wykonanie prac dodatkowych polegających na wykonaniu warstwy wyrównawczej i ułożeniu siatki celem wzmocnienia konstrukcji zgodnie z przedłożonym kosztorysem inwestorskim.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 964459,24

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 4631903,01 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy