

Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2023 r w Nadleśnictwie Miękinia

Harmonogram prac z hodowli lasu (wyrażony w %)

2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
CP				25	20	15			10	10	10	10
CW					20	20	20	20	20			
MA-PORZ				30					30	20	10	10
ODN-GLEB; LUK-WPG									30	30	30	10
ODNOWIENIA				50						50		
PIEL					10	20	30	20	10	10		
POPR				50						50		

Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu (wyrażony w %)

2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
P-POŻAR												
P-PORZ				50						25	25	
P-PASYS				70						30		
UT-DROGIP				30	10	10	10	10	10	10	10	
P-INFO				25	15	10	10	10	10	10	10	

Harmonogram prac przy pozyskaniu choinek (wyrażony w %)

2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
UBOCP											10	90

HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA OBIEKTÓW LEŚNYCH (wyrażony %)

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
O-ZGRYZC										30	60	10
O-ZWWTÓRK				100								
O-PROGNF				35		15			25	25		
O-PROGNG									100			
O-PROGNŚ											100	
O-GRODZN				40	60							
O-GRODZR				70	30							
O-GRODZS				30	10	10	10	10	10	10	5	5
O-SMIECI				10	10	20	20	15	10	5	5	5
O-SPALGAŁ				15	10	10	15	15	10	10	10	5
OP-BUDKIN											50	50
OP-BUDKIS											100	
UT-DROGIL			10	10	10	20	15	15	10	10		
UT-MIEEDU				10	20	20	20	20	10			
UT-PARK				15	10	20	20	20	10	5		
UT-TURYST				15	10	20	20	20	10	5		

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna (wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2023)

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
POZYSKANIE				11	12	11	11	11	11	11	11	11
ZRYWKA				11	12	11	11	11	11	11	11	11