

Głuchołazy, 06.02.2023r.

ZP.271.1.1.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie w systemie zaprojektuj i wybuduj

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie w systemie zaprojektuj i wybuduj”, Znak postępowania: ZP.271.1.1.2023.JSz. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SWZ rozdz. VI Termin wykonania zamówienia :

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 33 miesięcy w tym:

1) Etap 1: obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z mapami, uzyskaniu niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót to jest prawomocnym pozwoleniem na budowę (jeśli dotyczy) lub zgłoszeniem robót – w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Etap 2: świadczenie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych – w terminie do 23 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 33 miesięcy w tym:

1) Etap 1: obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z mapami, uzyskaniu niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót to jest prawomocnym pozwoleniem na budowę (jeśli dotyczy) lub zgłoszeniem robót – w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Etap 2: świadczenie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych – w terminie do 23 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (lub ewentualnie 33 miesięcy od dnia podpisania umowy).

Tym samym wnosimy o zmianę zapisów w umowie § 2 Termin wykonania umowy.

Wskazane przez Zamawiającego terminy poszczególnych robót tj. wykonanie dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych wynoszą łącznie 23 miesiące a nie 33 miesiące jak wskazał powyżej Zamawiający. Nadmieniamy tym samym, że rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych jest możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę tudzież zgłoszenia. Dlatego nie jest możliwe aby terminy te biegły łącznie.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę terminów realizacji robót budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający oczywiście przychyliła się do wniosku Wykonawcy i zmienia **Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego**, jak w załączeniu.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Zamawiający zmienia termin związania ofertą (rozdział XIV pkt 1)

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **10 marca 2023r.**”

2) Zamawiający zmienia termin składania ofert (rozdział XVI pkt 1 SWZ):

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/718521> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 10 lutego 2023r. do godziny 09:00.**”

3) Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert (rozdział XVII pkt 1 SWZ):

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 10 lutego 2023r. , o godzinie 09:15**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowi integralną treść SWZ. W Pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Zastępca Burmistrza Głuchołaz
/-/ **Roman Sambor**