

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach
wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę
oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLIN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855400
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Kotlin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-220
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 627405481
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kotlin.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotlin.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e19d8415-a05a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00339131
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00081814/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach
wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę
oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych. W skład kompleksu wchodzi: boisko główne o nawierzchni trawiastej (całkowita powierzchnia 6000m²), trybuny o konstrukcji żelbetonowej, zaplecze – szatnia, świetlica.

3.8.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-05-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ST-INVEST Agnieszka Troińska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172088432

4.3.3.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich

4.3.4.) Miejscowość: Wilkowyja

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2824268,56 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00146769/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-07-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a dokonano ją na podstawie protokołu konieczności oraz kosztorysu prac dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wysokość wynagrodzenia wykonawcy uległa zwiększeniu o uzasadniony koszt prac dodatkowych, których wykonanie było niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 422660,36

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie