

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski -Staniew -II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864824

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Transportowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627226531

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdktroszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdktroszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf2810d8-ae2e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260818/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-08 12:02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046975/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski -Staniew -II przetarg

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Prostej

- * Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym : 285 m,
- * Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm:7,00 szt,
- * Roboty remontowe – cięcie piłą asfaltu- nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm: 285,00 m,
- * Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostki betonowej: 186,80 m2,
- * Roboty ziemne wykonywane koparkami pod ściek: 43,32 m3,
- * Warstwy odsączające z piasku o grubości 10 cm pod ściek: 114,00 m2
- * Podbudowy betonowe C8/10 gr. 20 cm: 114,00 m2,
- * Ściek z 4 rzędów z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm: 114,00 m2
- * Krawężniki betonowe 15x30 cm: 285,00 m
- * Ława pod krawężniki betonowa C8/10 z oporem: 21,38 m3,
- * Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: 28,50 t,
- * Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikiem: 5,00 szt,
- * Roboty ziemne pod ścieżkę: 507,30 m3
- * Warstwy odsączające z piasku grub. 10 cm: 741,00 m2,
- * Warstw górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/63 mm gr. 15 cm: 741,00 m2
- * Skropienie emulsją w ilości 0,7 kg/ m2 : 741,00 m2,
- * Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm (warstwa ścieralna z Ac 8S 50/70 : 741,00 m2,
- * Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm bez ław: 285,00 m
- * Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm: 46,00 m2
- * Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm : 57,60 m,
- * Ława pod krawężniki betonowa C8/10 z oporem: 3,571 m3
- * Inwentaryzacja powykonawcza: 1,00 kpl

Szczegółowy zakres robót dla ww. zakresu robót budowlanych stanowi załącznik 2 do SWZ. - kosztorys ofertowy

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MAL-POL Józef Kryś

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ulica Rawicka 3

4.3.3.) Ulica: ulica Rawicka 3

4.3.4.) Miejscowość: Krotoszyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-700

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149992,68 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00114846/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wymiana zniszczonych -spękanych rur betonowych na rury PCV kanalizacji deszczowej oraz wykonanie dodatkowego odwodnienia wjazdów z posesji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu zakończenia robót

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie