

## Załącznik nr 4 do umowy

### Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

1. Pozyskanie drewna – miesięcznie zakłada się wykonanie 1/11 planu trzebieży a w przypadku zrębów według potrzeb rynkowych surowca.
2. Prace odnowieniowe w miesiącach : marzec, kwiecień, maj – w zależności od sytuacji pogodowej.
3. Pielęgnacja upraw w miesiącach od maja do września – w zależności od sytuacji pogodowej.
4. Pielęgnacja młodników – od stycznia do września - w zależności od sytuacji pogodowej i potrzeb drzewostanu.
5. Wyrzedzające przygotowanie gleby pod sadzenia – od września do listopada.
6. Chemiczne zabezpieczenie upraw - od września do listopada.
7. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną siatka – od września do listopada.
8. Pozostałe prace z ochrony lasu – zgodnie z biologią szkodników