



WZ.271.68.2021

Czersk, 2021-10-12

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Kęsza (Gmina Czersk) – Leśnictwo Szary Kierz/Nadleśnictwo Lubichowo (Gmina Osieczna)**”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00222454/01 z dnia 07.10.2021r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Mając na uwadze wymagany termin wykonania robót, wynoszący 45 dni od dnia podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmianę tego terminu „do 6 miesięcy” od dnia podpisania umowy. Termin 45 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na wymagane formalności: zajęcie pasa drogowego, zawiadomienie gestorów sieci, dostawa materiałów, chyba że Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartość oferty kary z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiącymi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 1.

Z poważaniem,

Naczelnik Wydziału

Przemysław Bloch

Otrzymują:1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a