

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości drogi powiatowej nr 5143P w m. Borzęcice od km 0+908 do km 1+908

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250864824
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Transportowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Krotoszyn
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 63-700
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 62 722 6531
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biuro@pzdktroszyn.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdktroszyn.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3af76013-3678-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00479454
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00346284
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont nawierzchni na istniejącej szerokości drogi powiatowej nr 5143P w m. Borzęcice od km 0+908 do km 1+908
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na „Remont nawierzchni na istniejącej szerokości drogi powiatowej nr 5143P w m. Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 ”
Zakres prac obejmuje: frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokości do 7 cm : 5900,00 m2,
mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg /m2: 5900,00 m2 ,cięcie nawierzchni

bitumicznej piła spalinową na głębokości 6 do 10 cm : 1012 m , nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-asfaltowych warstwa wiążąca grubości 7 cm : 5700 m² , nawierzchnia z mieszank mineralno bitumicznych grysowo-asfaltowych warstwa ścieralna grubości 7 cm : 5700 m² , mechaniczna rozbiórka naw. bitumicznych grubości 10 cm pod ściek szerokości 0,20 m: 200,00 m² , Regulacja pionowa kratki ściekowych : 21 szt. , ława betonowa pod ściek : 40 m³ ściek z kostki prostokątnej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5 cm: 200 m² , wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni pod utwardzenie pobocza: 750 m² , utwardzenie pobocza z kamienia łamanego grubości 30 cm : 750 m² , oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20 cm : 1000 m

Zakresu robót budowlanych stanowi załącznik 2 do SWZ. – kosztorys ofertowy

Kategoria ruchu KR 1-2

Frez należy dostarczyć na bazę PZD Krotoszyn

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-10-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD SA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 617-15-59-705

4.3.3.) Ulica: ulica Asfaltowa 1

4.3.4.) Miejscowość: Golina

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1152411,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00404147/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-11-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu zakończenia robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Pismem z dnia 24.10.2023 r. Wykonawca robót wystąpił do Zamawiającego o przesunięcie terminu realizacji robót do dnia 10.11.2023 r. Zmiana terminu podyktowana jest wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii prac bitumicznych. Temperatura powietrza w dniach 16.10.2023 r. – 20.10.2023 r. do godziny 12:00 nie przekraczała minimalnej temperatury otoczenia, która jest wymagana podczas wykonywania warstw asfaltowych tj. +5°C. Dodatkowo prognoza pogody na dni 23-25.10.2023 r. nie gwarantuje dobrych warunków pogodowych, co może uniemożliwić wykonanie prac bitumicznych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie