

2019/ 3725 /NZ/IM/WK

Tychy, 24 lipca 2019 r.

Sprawa nadrzędna:

ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenie dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.

Zadanie 2

Przekroczenie torów kolejowych PKP relacji Katowice – Zwardoń w km 17 360⁹-17 362³ siecią ciepłowniczą 2x Dn 250/400.

Zadanie 3a – część I

Budowa sieci ciepłowniczej 2x Dn 250/450 od pkt. „P” w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do pkt. „T” w rejonie Browaru Obywatelskiego w Tychach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy o wpływie zapytania dotyczącego ww. przetargu, na które zamawiający udzielił odpowiedzi jak niżej:

Treść zapytania:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986), niniejszym zwracamy się o zmianę treści SIWZ (wzoru w w/w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego).

Prosimy o rozważenie dokonania zmian we wskazanych zakresach:

§4 ust. 15 Umowy

Wykonawca wnosi o dodanie do wskazanego paragrafu zapisu mówiącego, że umowa zostanie przedłużona w przypadku występowania kolizji o czas występowania tej przeszkody tj. o okres od dnia ujawnienia do jej usunięcia umożliwiającego dalsze prawidłowe wykonywanie umowy.

§4 Umowy

Wykonawca wnosi o dodanie do wskazanego paragrafu zapisu mówiącego, że prace związane z usuwaniem kolizji stanowiąc będą roboty dodatkowe rozliczane wg par. 7 ust 11.

§7 ust. 11 Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia

„(...) Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o składniki cenotwórcze zastosowane do wyliczenia ceny ofertowej i wymienione w par. 7 ust. 2.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych związanych z przebudową, kolidujących z budowaną siecią ciepłowniczą, sieci i instalacji wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp., i roboty te wykonywane będą przez właściciela danej sieci, Zamawiający pokryje koszty z tym związane, w wysokości przedstawionej przez właściciela danej instalacji.”

Treść odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na przesłane pytanie nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę zmiany w **załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy.**

W związku z powyższym zapisy dotyczące istotnych dla stron postanowień które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andrzej Skowroński

PROKURENT
Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji

mgr inż. Jan Stachon

Michał Szwed
Rzecznik
Michał Szwed

Kopia: NZ, a/a