

HARMONOGRAM RZECZOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś
na odcinku Stara Ruda - Talarkowo**

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc. rok)	
		od	do
1	Roboty pomiarowe	11.2021	10.2022
2	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	11.2021	04.2022
3	Roboty ziemne	11.2021	04.2022
4	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia	03.2022	06.2022
5	Krawężniki	11.2021	07.2022
6	Nawierzchnia Zjazdów/skrzyżowań	03.2022	07.2023
7	Nawierzchnia Chodnika	03.2022	09.2022
8	Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej	04.2022	07.2023
9	Nawierzchnia placów	05.2023	06.2023
10	Nawierzchnia skrzyżowań z SMA	08.2023	09.2023
11	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	03.2022	09.2022
12	Nawierzchnia zatoki autobusowej	04.2023	07.2023
13	Nawierzchnia jezdni	04.2023	07.2023
14	Oznakowanie	10.2023	10.2023
15	Roboty wykończeniowe	08.2023	10.2023
16	Kanalizacja teletechniczna	11.2021	03.2022
17	Tablice informacyjne	11.2021	09.2021
18	Kanalizacja deszczowa	11.2021	04.2023
19	Oświetlenie	11.2021	04.2022