

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Remont chodników na terenie Osiedla Akademickiego w Sosnowcu pomiędzy ulicami: Sucha  
7a, 7b - Lwowska 4, 8**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Uniwersytet Śląski w Katowicach

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001347

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Bankowa 12

**1.4.2.) Miejscowość:** Katowice

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 40-007

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki

**1.4.7.) Numer telefonu:** 0323591334

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@us.edu.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** dzp.us.edu.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a874935b-d401-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00281185/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-11-24 08:31

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO  
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00098981/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont chodników na terenie Osiedla Akademickiego w Sosnowcu pomiędzy ulicami: Sucha 7a, 7b - Lwowska 4, 8

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1) Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na terenie Osiedla Akademickiego w Sosnowcu.

2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w Załączniku nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna, składającej się z: przedmiaru robót (załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy, Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu wraz z ofertą, a w przypadku złożenia przez Wykonawcę kosztorysu wraz z ofertą, nie będzie on podlegał ocenie na etapie badania i oceny ofert), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które to dokumenty wraz ze wzorem umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) należy rozpatrywać łącznie.

**3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-05**

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

90 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” sp. z o.o. sp.k.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 625 20 99 395

**4.3.3.) Ulica:** Wojkowicka 29a

**4.3.4.) Miejscowość:** Czeladź,

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 41-250

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 125000,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00149293/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-11-07

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zgodnie z protokołem koniczności teren przy ścianie szczytowej Domu Studenta nr 2 jest zdewastowany i rozjeżdżony przez parkujące w tym rejonie samochody. Wykonanie dodatkowej nawierzchni chodnika poprawi estetykę zagospodarowania wokół budynku i uporządkuje strefę dojścia pieszych do budynku.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W paragrafie 8 ust.1 Umowy następuje zmiana:

Jest :

Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 125 000,00 PLN

paragraf otrzymuje brzmienie:

Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 141 277,58 PLN

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 16277,58

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 141277,58 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy