

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 373010 T Gorzyczany – Sońniczany od km 0+705 do km 1+693”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Samborzec
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409778
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Samborzec 43
- 1.4.2.) Miejscowość: Samborzec
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 27-650
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 158314443
- 1.4.8.) Numer faksu: 158314443
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@samborzec.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.samborzec.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a119d44c-5934-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00297993
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-04-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00409806

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej nr 373010 T Gorzyczany – Sośniczany od km 0+705 do km 1+693”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 373010 T Gorzyczany – Sośniczany od km 0+705 do km 1+693”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 373010 T w miejscowości Gorzyczany, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 988, obręb Gorzyczany, na długości 988 m. Prace związane z przebudową drogi obejmują wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, poboczy z kruszywa oraz niezbędnych robót ziemnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- 1) Dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
- 2) Przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 866-151-26-17

4.3.3.) Ulica: Rakowska

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 654819,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00483121/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla jesieni pod koniec listopada i w pierwszej dekadzie grudnia 2023 r. które uniemożliwiały realizację robót budowlanych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 63 dni od podpisania umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

- 1) Wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla jesieni pod koniec listopada i w pierwszej dekadzie grudnia 2023 r. które uniemożliwiły realizację robót budowlanych,
- 2) brak możliwości zrealizowania zadania w terminie określonym aneksem nr 1,
- 3) uzyskanie zgody Rady Gminy Samborzec na zmianę charakteru zadania z jednorocznego na wieloletnie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 654819,41 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy