

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**”(ID 881659).

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytanie:

„Proszę o odpowiedź na o poniższe pytania do przetargu.

1. Ze względu na znaczny koszt podziałów geodezyjnych, proszę o wskazanie przybliżonej ilości działek do podziału?
2. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie że dla dróg zaznaczono na kolor fioletowy w załączniku Koncepcja przebiegu dróg (oznaczone opisem – Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem) należy uzyskać Pozwolenie na budowę. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntami pod projektowane drogi.
3. Proszę o wyjaśnienie jak można wykonać zamówienie w ciągu 9 miesięcy skoro trzeba uzyskać decyzję:
 - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (termin rzeczywisty uzyskania decyzji około 6-8 miesięcy)
 - Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (termin rzeczywisty uzyskania decyzji około 5-13 miesięcy)
 - Decyzja ZRDI (termin rzeczywisty uzyskania decyzji około 4 miesiące)

Decyzje należy uzyskiwać kolejno po uprawomocnieniu się wcześniejszej decyzji.

Rzeczywisty termin uzyskania decyzji koniecznych do uzyskania decyzji ZRID wynosi około 18-24 miesiące”

Odpowiedź:

Ad. 1

W celu zrealizowania inwestycji zgodnie z zaprezentowaną koncepcją konieczne będzie wydzielenie co najmniej 49 działek pod pas drogowy. Wykonawca w celu opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi ustali konieczność ewentualnego wydzielenia dodatkowych działek.

Ad. 2

Zamawiający dopuścił dowolność uzyskania decyzji przez Wykonawcę po przeanalizowaniu dokumentów i możliwości wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi. Zamawiający posiada prawo do dysponowania większością gruntów oznaczonych kolorem fioletowym, dla działek nr 821/12, 821/14, 821/16 i 821/18 trwa procedura wywłaszczeniowa, natomiast działki nr 5673/2, 1094/4, 818/6, 818/4 i 818/2 należy przejąć decyzją ZRID. Wykonawca w celu opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi ustali konieczność ewentualnego wydzielenia dodatkowych działek.

Ad. 3

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Pzp, zmieniam SWZ w następujący sposób:

- Pkt 10 SWZ - Termin wykonania zamówienia.

jest:

„Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

zmienia się na:

„Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

- Załącznik nr 1 SWZ – Formularz oferty pkt 4:

Jest:

„4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia tj.: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

zmienia się na:

„4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia tj.: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

– Załącznik nr 11 SWZ – Projekt umowy II. Terminy realizacji § 2 ust. 1:

jest:

„1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 9 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.”(...)

zmienia się na:

„1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.”(...)

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **13.02.2024r.** do godz. **10⁰⁰** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.02.2024r. o godz. 10¹⁵** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **13.03.2024r.** (pkt 16.1 SWZ). Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

Formularz oferty po zmianie (wersja pdf, edytowalna) oraz projekt umowy po zmianie udostępniono na stronie prowadzonego postępowania w komunikatach publicznych wraz z niniejszym pismem.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW