

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Wybór Wykonawcy zadania pn. "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647251
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Słowiański 8
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Legnica
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-220
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@legnica.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://um.bip.legnica.eu/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ec672668-b3dd-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00230703
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-03-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00108190/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Wybór Wykonawcy zadania pn. "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego".
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje:

Zadanie nr 1:

wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego” podzielonego na 2 etapy:

- 1) Etap 1 – wykonanie nie mniej niż 50% kwoty zamówienia
- 2) Etap 2 – wykonanie pozostałej części zamówienia - zakończenie realizacji inwestycji.

Zadanie nr 2:

- a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji tj. 36 miesięcy od dnia następnego po odbiorze zadania nr 1;
- b) prace polegające na wykonywaniu ogółu zabiegów mających na celu utrzymanie zieleni, a także osiągnięcie wzrostu i rozwoju zieleni w okresie gwarancji tj. 36 miesięcy od dnia następnego po odbiorze zadania nr 1;

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-11-13

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider konsorcjum: BUDRIM Sp. z o.o.

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Członek konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912248543

4.3.3.) Ulica: Rolnicza 2

4.3.4.) Miejscowość: Kunice

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-216

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 29618432,59 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00193634/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiany wynikające z protokołu konieczności

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 3 ust. 1.1 umowy: "W zakresie przebudowy przejścia podziemnego (roboty rozbiórkowe, naprawy betonu, roboty ziemne, hydroizolacje, konstrukcje, montaż i prace wykończeniowe) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych (...) w kwocie: brutto 6391608,57zł (...)"

§ 3 ust. 1.2. "Pozostały zakres prac Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: brutto: 23.027.024,02 zł (...)"
Szczegółowy zakres zmian został zawarty w Aneksie nr 1 z dnia 04.11.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w związku z wprowadzonymi zmianami Aneksem nr 1 z dnia 04.11.2022r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ ust. 1 "Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie wstępne w kwocie: brutto 29.418.632,58 zł (...);

§ 3 ust. 1.1 (...) brutto: 6.391.608,56 zł (...);

w § 10 ust. 12 zmieniono łączną wartość faktur

Szczegółowy zakres powyższych zmian zawiera Aneks nr 2 z dnia 30.12.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ ust. 1 "Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie wstępne w kwocie: brutto 29.891.860,09 zł (...).

Wprowadza się wynikające z protokołów konieczności roboty zamienne, zwiększające, zmniejszające i dodatkowe w kwocie 473.227,52 zł brutto(...).

Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian zawiera Aneks nr 3 z dnia 20.10.2023r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 473227,50

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana terminu zakończenia robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 2 umowy: "Termin zakończenia robót ustala się do 27.11.2023r. "

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana terminu zakończenia robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 2 ust. 2 umowy: "Termin zakończenia robót ustala się do 05.12.2023r. "

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 29891860,09 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy